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Wprowadzenie

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego funkcjonowania Lokalnej

Grupy Dziatania Dunajec-Biata (LGD) oraz wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Grupy Dziatania Dunajec-Biata (LSR), w tym rzeczowego i finansowego postepu wdrazania.

Ewaluacja dotyczy okresu od poczatku funkcjonowania LGD do listopada 2014 roku.

Badanie zostato przeprowadzone w trakcie realizacji strategii w odniesieniu do celéw

ogdlnych i szczegdétowych w niej zapisanych, a takze instytucjonalnego systemu wdrazania

dokumentu, jest wiec ewaluacjg srodokresowg (mid-term).

Gtéwnym kierunkiem prowadzonej analizy byta ocena stopnia adekwatnosci i

efektywnosci realizowanych zadan. Zakres badania obejmowat:

Ocene wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym okreslenie wptywu
realizowanych przedsiewzie¢ na poprawe jakosci zycia na wsi,
Ocene dziatalnosci LGD Dunajec-Biafta,

Analize sytuacji spoteczno-ekonomicznej obszaru LSR.

Cel gtdwny badania zostat realizowany poprzez nastepujgce cele szczegétowe:

Okreslenie stanu poczatkowego wskaznikow,

Zakres osiggnietych celéw ogdélnych i szczegdétowych, okreslenie poziomu
osiggnietych wskaznikéw z uwzglednieniem specyfiki obszaru,

Ocene postepu we wdrazaniu poszczegdlnych przedsiewzie¢ wraz z kwalifikacjg
osiggnietych wskaznikéw, produktow, rezultatdw i oddziatywania,

Ocene zgodnosci zrealizowanych przedsiewzieé z zatozeniami LSR,
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Skutecznos¢ osiggania celdw ogdlnych i szczegdtowych LSR,

e Finansowe wdrazanie pomocy (wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie
wraz z wykazem catkowitych ptatnosci otrzymanych ze srodkéw pomocowych dla
poszczegdlnych przedsiewzied),

e Perspektywy wdrazania LSR (analiza podpisanych umoéw),

e Dziatania podjete przez LGD w zakresie zagwarantowania jakosci i efektywnosci
wdrazania LSR,

e Rekomendacje dotyczgce modyfikacji struktur i proceséw wdrazania LSR,

e Rekomendacje dotyczace aktualizacji oraz wprowadzenie zmian w LSR,

e Poziom zainteresowania podmiotéw lokalnych podejmowaniem dziatan w ramach

dziatan konkursowych oraz opinia w srodowisku lokalnym na temat dziatalnosci i

funkcjonowania LGD, rozpoznawanie marki LGD.

Badanie zostato zrealizowane z wykorzystaniem nastepujgcych metod i technik

badawczych:

e Analiza danych zastanych LGD zwigzanych z do tej pory realizowanymi dziataniami i
ich wptywem na rozwdj obszaru LSR LGD pod katem:
o weryfikacji i prezentacji wskaznikow realizacji LSR,
o analizy aktywnosci LGD i jej efektéw w rozwoju obszaru LGD,
e Badanie ankietowe z cztonkami stowarzyszenia LGD pod katem:
o analizy aktywnosci LGD i jej efektow w rozwoju obszaru LGD,
e Badania ankietowe z beneficjentami, ktérzy realizujg operacje pod katem

o analizy aktywnosci LGD i jej efektow w rozwoju obszaru LGD.
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Podstawy prawne i zalozenia funkcjonowania LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Dunajec-Biata dziata na podstawie przepisow

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z

pozn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z

udziatem s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich

(Dz. U. Nr 64, poz. 427), rozporzadzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzesnia 2005 r.

W sprawie wsparcia rozwoju obszaréw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszaréow Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz statutu i z tego tytutu

posiada osobowos$¢ prawna.

Celem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dziatalnos¢ na

rzecz rozwoju obszaréw wiejskich, w tym przede wszystkim:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

dziatanie na rzecz wzrostu lokalnej tozsamosci i wiezi,

rozwoj Swiadomosci obywatelskiej, kulturowej i narodowej,

wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia,

sprzyjanie przetamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych,

utatwienie nawigzywania partnerskich kontaktéw miedzyludzkich,

pomoc w wyroéwnywaniu szans rodzinom i osobom zagrozonym degradacja
spoteczng,

ochrony i promocji zdrowia,

dziatania na rzecz oséb niepetnosprawnych,

utatwienie nawigzywania partnerskich kontaktow miedzyludzkich w tym promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 0sdb pozostajacych bez pracy i zagrozonych

zwolnieniem z pracy, dziatalnos¢ na rzecz rdwnych praw kobiet i mezczyzn,
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10) wspieranie inicjatyw wspomagajgcych rozwdj gospodarczy, w tym rozwdj
przedsiebiorczosci, oraz zapobiegajgcych bezrobociu,

11) dziatanie na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,

12) nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,

13) ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych obrzeddw, folkloru i gwary,

14) promocja produktéw regionalnych,

15) wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zrdznicowanej oferty
zagospodarowania wolnego czasu i upowszechnienie kultury fizycznej dzieci i
dorostych,

16) ochrona $rodowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowan, rozwigzan
i technologii ze szczegdlnym uwzglednieniem praktycznego wykorzystania energii
niekonwencjonalnej,

17) ksztattowanie postaw otwartych na wiedze i innowacje.

18) porzadku i bezpieczedstwa publicznego, oraz przeciwdziatanie patologiom
spotecznym,

19) upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa,

20) upowszechnienia i ochrony wolnosci i praw cztowieka oraz swobdd obywatelskich, a
takze dziatarn wspomagajacych rozwdj demokracji,

21) ratownictwa i ochrony ludnosci,

22) pomocy ofiarom katastrof i klesk zywiotowych i wojen w kraju i zagranica,

23) upowszechnienia i ochrony praw konsumentéw,

24) dziatan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktéw i wspotpracy
miedzy spofeczerstwami,

25) wspotpraca z partnerami spoteczno-gospodarczymi i publicznymi oraz wspieranie

partnerstw publiczno-prywatnych.

Lokalna Grupa Dziatania Dunajec-Biata jest stowarzyszeniem realizujgcym Lokalng

Strategie Rozwoju Obszaréw.
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Wsréd celdow okreslonych w Statucie znajdziemy zaréwno takie, ktdre odnoszga sie
bezposrednio do realizacji zadan wynikajgcych z procesu wydatkowania srodkéw w ramach
PROW 2007-2013 jak i zadania, ktére odzwierciedlajg potrzeby obszaru LGD (spoteczne,

Srodowiskowe oraz gospodarcze).

Szeroki zakres oraz zrdinicowanie celdéw dziatalnosci Stowarzyszenia $wiadczy o
zrozumieniu dla lokalnych potrzeb oraz wynika z przeprowadzonych analiz sytuacji
spoteczno-ekonomicznej. Warto podkresli¢, ze tak skonstruowane zapisy s3 adekwatne
zaréwno do potrzeb realizacji zadan w perspektywie finansowej 2007-2013 jak i w przysztej
perspektywie 2014-2020.

Wsréd sposobdw realizacji zatozonych celdw na pierwszy plan wysuwajg sie zadania
zwigzane z podejmowaniem aktywnosci, ktdre utatwiajg zaréwno realizacje LSR jak i szeroko
rozumiang aktywizacje spotecznosci lokalnej. Na pierwszy plan wysuwajg sie tutaj dziatania

zwigzane ze wspotpracg na polu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz miedzynarodowym.

0s 4 LEADER

Program Leader realizowany jest w Europie od 1991 r., a w Polsce od 2004 r. 1 stycznia
2007 r. rozpoczeta sie nowa perspektywa budzetowa UE oraz nowy okres programowania.
W Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich
(EFRROW) realizowany jest Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
Jednoczesnie Inicjatywa Wspdlnotowa LEADER, zostata wigczona do programdéw rozwoju
obszaréw wiejskich. W PROW 2007-2013 obowigzujg osie priorytetowe:

e 0$ priorytetowa 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjnosci sektora rolnego

i leSnego (poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego),
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e 0$ priorytetowa 2 (Srodowiskowa): zrownowazone gospodarowanie zasobami
gruntéw rolnych i lesnych (poprawa srodowiska naturalnego i obszaréw wiejskich),

e 0§ priorytetowa 3 (spoteczna): dywersyfikacja ekonomiczna obszaréw wiejskich
i podniesienie jakosci zycia na obszarach wiejskich (jakos¢ Zzycia na obszarach
wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej),

e 0S$ priorytetowa 4: LEADER.

Leader jest 4 osig priorytetowg Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 —
2013. Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitatu spotecznego poprzez
aktywizacje mieszkanicow oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich, a takze polepszenie zarzadzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
W dtuzszej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni sie do osiggniecia celéw osi 3
PROW- poprawy jakosci zycia na obszarach wiejskich i réznicowania gospodarki wiejskie;j.

Leader jest oddolnym, partnerskim podejsciem, polegajagcym na opracowaniu przez
lokalng spotecznos¢ wiejska lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikajgcych z niej
innowacyjnych projektéw taczacych zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp.
oraz wiedze iumiejetnosci przedstawicieli trzech sektoréw: publicznego, gospodarczego
i spotecznego. Przedstawiciele tych sektoréw tworzg partnerstwo zwane lokalng grupa

dziatania, ktére jest reprezentatywne dla obszaru objetego LSR.

W ramach osi 4 - LEADER wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnictwa i Rozwoju

Obszardw Wiejskich przeznaczone jest na trzy dziatania:

1. Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla osiggniecia celéw przynajmniej jednej z
trzech innych osi ( to znaczy 1,2 lub 3),
2. Wdrazanie projektéw wspodtpracy obejmujacych cele zgodnie z powyzszym punktem,

3. Funkcjonowanie lokalnej grupy dziatania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja.
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Realizacja LSR odbywaé sie poprzez projekty (operacje)

realizowane przez réznych Beneficjentéw.

Rysunek 1. Warunki skorzystania z Osi 4 Leader

Dziatania PROW

Réznicowanie w
a) | kierunku dziatalnosci
nierolniczej

b) | Odnowa i rozwdj wsi

Tworzenie i rozwoj
¢)  mikro
przedsiebiorstw

d) | Mate projekty

Beneficjenci

Osoba fizyczna ubezpieczona na
podstawie ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spotecznym rolnikdéw, jako rolnik,
matzonek rolnika lub domownik.

Osoba prawna: gmina, instytucja
kultury, dla ktérej organizatorem
jest JST, koscidt lub inny zwigzek
wyznaniowy, organizacja
pozarzgdowa majgca status
organizacji pozytku publicznego

Mikro przedsiebiorcy
(zatrudniajacy ponizej 10 oséb i
majacy obroét nieprzekraczajacy
rownowartosci w z zt 2 min euro)

Praktycznie wszyscy

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie www
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przygotowywane i

Warunki

Dofinansowanie dla rolnikdw w celu
rozpoczecia innej dziatalnosci, np.:
przetwdrstwa, ustug, agroturystyki,
itp. Dofinansowane jest 50%
kosztow, bez podatku VAT.

Dofinansowanie dostepne gtéwnie

dla samorzadéw w celu np.
inwestycji (np. remonty,
wyposazenia, obiekty zabytkowe,

domy kultury, Swietlice wiejskie,
place zabaw itp.) wylaczeniem
inwestycji na drogi. Dofinansowanie
80% kosztow kwalifikowanych.

Dofinansowanie dla osdéb lub firm,
ktére chcg rozwingc lub rozpoczgé
dziatalno$¢ gospodarcza i utworza
przynajmniej 1 miejsce pracy.
Dofinansowane jest 50% kosztow,
bez podatku VAT.

Dofinansowanie dostepne dla
wszystkich mieszkancow i
samorzgdéw, moze dotyczy¢
szkoler,,  inwestycji,  organizacji
imprez, itp. o charakterze
spotecznym i promocyjnym.
Dofinansowane jest 80% kosztow
kwalifikowanych, ale nie wiecej niz
25 000,00 ztotych.
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Wykaz gmin wchodzacych w sktad LGD

Lokalna Grupa Dziatania Dunajec-Biata, zwana dalej ,LGD” to stowarzyszenie
zrzeszajgce przedstawicieli sektora gospodarczego, spotecznego i publicznego 4 gmin z
powiatu tarnowskiego w wojewddztwie matopolskim.

Gminy tworzace LGD to: Rysunek 2. Usytuowanie LGD Dunajec-Biata

e Ciezkowice,
e Plesna,
e Wojnicz,

o Zakliczyn.

Gminy tworzace LGD
Dunajec-Biata graniczg z sobg i
stanowig zwarty obszar. Obszar
Lokalnej Grupy Dziatania
Dunajec-Biata graniczy:

e od potudnia z gminami:
Grodek n/Dunajcem,
Korzenna w powiecie
nowosgdeckim i Bobowa
i Moszczenica w powiecie

Legenda:
gorlickim(woj. Y A Bt cuma

A

Moy Kapools
-
- 2

matopolskie -
P )I ‘ Db Hoessy” i b 9\ Wi Jaenra ﬁ?‘%
e od zachodu z gminami: = i )
:‘}:::.. ;’«h;:‘.:?" fm .@/ Siols amctatbic Wieadd roseravs
Debno i Czchéw w = |
powiecie brzeskim (woj. Zrédto: http://www.dunajecbiala.pl/matgraf.php
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matopolskie),

e od pdtnocy z gmina Borzecin w powiecie brzeskim (woj. matopolskie), oraz gminami:
Wierzchostawice i Tarndw w powiecie tarnowskim (woj. matopolskie),

e od wschodu z gminami: Tuchéw, Gromnik i Rzepiennik Strzyzewski w powiecie

tarnowskim (woj. matopolskie).

Gminy wchodzgce w skitad LGD Dunajec-Biata nie sg cztonkami ani partnerami innych

Lokalnych Grup Dziatania.

Powierzchnia LGD

tacznie, obszar gmin tworzgcych LGD Dunajec-Biata zawiera sie w 38.781 ha,
stanowigcych 27,5% powierzchni catego powiatu tarnowskiego. Najwiekszg powierzchniowo
gming jest gmina Zakliczyn, zajmujgca 12.206 ha (8,6% powierzchni powiatu tarnowskiego).
Niecate 2 tysigce hektaréw mniej stanowi obszar gminy Ciezkowice (7,3%). Gmina Plesna

obejmuje 8.306 ha (5,9%), a gmina Wojnicz 7.931 ha (5,6%).

Tabela 1. Podziat terytorialny gmin LGD Dunajec-Biata

% udziatu w

Powierzchnia powierzchni % udziatu w ludnosci

(ha) pow. pow. tarnowskiego

tarnowskiego

LGD Dunajec-

. 38781 27,5 47.854 24,7 63
Biata
Ciezkowice 10338 7,3 11 049 5,7 13
Plesna 8 306 5,9 11541 6,0 11
Wojnicz 7 931 5,6 13 015 6,7 15
Zakliczyn 12 206 8,6 12 249 6,3 24
Powiat 141 158 100 193 781 100 187
tarnowski

Zrédto: LSR, Bank Danych Lokalnych — Giéwny Urzad Statystyczny
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Ludnosc¢ obszaru LGD

Gestos¢ zaludnienia LGD Dunajec-Biata wynosi 124 osoby na 1 kilometr kwadratowy.
Mieszkancy gmin wchodzacych w sktad Grupy stanowig 24,7% mieszkancéow powiatu
tarnowskiego. Stopien feminizacji to 100 kobiet na 100 mezczyzn, co jest wynikiem wyraznie
innym od wyniku dla powiatu (102), wojewddzkiego (106) oraz krajowego (107). Najliczniej
zamieszkana — sposrod wszystkich gmin Dunajec-Biata - jest gmina Wojnicz, ktérej ludnosc
stanowi 6,7% ludnosci catego powiatu tarnowskiego. Niewielu mniej mieszkancéw posiada
gmina Zakliczyn (6,3%) oraz gmina Plesna (6,0%). Nieznacznie ponad 11.000 obywateli
zamieszkuje teren gminy Ciezkowice. Réwniez w gminie Ciezkowice na 100 mezczyzn
przypada najmniejsza liczba kobiet — tylko 98, co jest sytuacjg odmiennie rézng od sytuacji
w pozostatych gminach, gdzie omawiany wskaznik wynosi albo 100 (gminy Plesna albo
Zakliczyn), albo 102 (gmina Wojnicz, a takze powiat tarnowski). Najgesciej zaludniong gming
sposréd wszystkich jednostek wchodzgcych w sktad Lokalnej Grupy Dziatania ,,Dunajec-Biata”
jest gmina Wojnicz — tam jeden kilometr kwadratowy zamieszkiwany jest przez 164 osoby.
Druga w kolejnosci jest gmina Plesna (139 oséb/km?) — powyzsze wyniki przewyzszajg $redni

powiatowy wskaznik zageszczenia, wynoszacy 137 oséb/km?.

Tabela 2. Podstawowe wskazniki demograficzne w gminach LGD —-2006r.

Udziat Kobiety na Gestosc

Ludnos¢ w ludnosci Kobiety Mezczyzni 100 zaludnienia

powiatu meizczyzn | [os6b/km?]
;i?aD“”aJec' 47.854 24,7 23.937 23.917 100 124
Ciezkowice 11 049 5,7 5.478 5.571 98 107
Plesna 11.541 6,0 5.762 5.779 100 139
Wojnicz 13.015 6,7 6.565 6.450 102 164
Zakliczyn 12.249 6,3 6.132 6.117 100 100
Powiat 193 781 5,7 97.938 95 843 102 137
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tarnowski
Wojewddztwo
. 3.271.206 100- 1.685.289 @ 1.585.917 106 215
matopolskie
Polska 38.125.479 - 19.698.704 | 18.426.775 107 122

Zrédto: LSR, BDL GUS

Czlonkowie LGD

Podstawowym warunkiem funkcjonowania partnerstwa, a tym samym warunkiem do
skutecznej realizacji polityki rozwoju obszaru LSR jest zaangazowanie spotecznosci wiejskich
w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. LEADER ktadzie silny nacisk na
partnerstwo pomiedzy trzema sektorami: publicznym, spotecznym i ekonomicznym oraz na
tworzenie pomiedzy nimi sieci powigzan celem wymiany doswiadczen, wzajemnej
wspotpracy i realizacji wspdlnych projektdéw.

Zgodnie z postanowieniami statutu LGD jest partnerstwem trdjsektorowym,
sktadajgcym sie z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spotecznego.
Stowarzyszenie samodzielnie okresla swoje cele, programy dziatania i struktury

organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotyczace jego dziatalnosci.

Cztonkami LGD sa:

1) cztonkowie zwyczajni (71 oséb);
2) cztonkowie wspierajgcy (1 osoba);

3) cztonkowie honorowi.

Wiadzami LGD sa:
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1) Walne Zebranie Cztonkow;
2) Zarzad (7 oséb);
3) Rada decyzyjna (16 oséb);

4) Komisja Rewizyjna (5 oséb).

Sktad LGD utrzymuje sie na stabilnym poziomie umozliwiajgcym wtasciwg reprezentacje
poszczegdlnych sektoréw (publicznego, spotecznego oraz gospodarczego).
Lokalna Grupa Dziatania Dunajec-Biata w okresie badania liczyta 72 cztonkdw.
Najliczniej wsrdd cztonkdw LGD reprezentowany jest sektor spoteczny (63 cztonkéw=87,5%),
najmniej sektor publiczny (4 cztonkdw=5,6%). Przedstawicieli sektora gospodarczego w LGD

jest’5(6,9%).

Rysunek 3. Struktura LGD wedtug kryterium podziatu na sektory

87,5%

M spoteczny
M gospodarczy

M publiczny

5,6%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD
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Cele dziatania LGD

celami

2013:

Celami dziatania LGD zapisanymi w LSR sg w szczegdlnosci:

Rozwdj turystyki bazujgcej na walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD
Dunajec-Biata;

Réznicowanie dziatalnosci gospodarczej obszaru LGD Dunajec-Biata w oparciu
o produkty lokalne i rzemiosto;

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD Dunajec-Biata;

Rozwdj spotecznosci lokalnej na obszarze LGD Dunajec-Biata.

S3 to cele o charakterze strategicznym, dtugim horyzoncie realizacji. Korespondujg z

Osi 4 Leader, okreslonymi w Programie Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-

poprawa jakosci zycia;

réznicowanie dziatalnosci gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
aktywizacja mieszkanncéw, wzmocnienie kapitatu spotecznego;

zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;

polepszenie zarzadzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja;

poprawa samoorganizacji i zarzagdzania na poziomie lokalnym.

Relacje pomiedzy celami ogélnymi LSR a celami Osi 4 Leader wygladajg nastepujgco:
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Tabela 3. Relacje pomiedzy celami ogélnymi LSR a celami Osi 4 Leader

Rozwoj Réinicowanie | Zachowanie Rozwoj
turystyki dziatalnosci dziedzictwa potencjatu
bazujacej na gospodarczej | przyrodniczego | ludzkiego
walorach obszaru LGD | obszaru LGD obszaru
przyrodniczych | Dunajec-Biata | Dunajec-Biata LGD
PROW i kulturowych | w oparciu o Dunajec-
obszaru LGD produkty Biata

2007-2013 Dunajec-Biata IokaIT\ei
O$ 4 Leader RS

poprawa jakosci zycia

roznicowanie dziatalnosci

gospodarczej, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy

aktywizacja mieszkancoéw,
wzmochienie kapitatu
spotecznego

zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi
polepszenie zarzgdzania

lokalnymi zasobami i ich
waloryzacja

poprawa samoorganizacji i
zarzadzania na poziomie lokalnym

Zrédto: LSR LGD

Cele ogdlne zawierajg cele szczegétowe, o krétszym okresie realizacji, ktore
dostarczajg informacji, w jaki sposdb bedg osiggane cele ogdlne. Plan operacyjny Lokalnej
Strategii Rozwoju zamykajg przedsiewziecia. Majg one postaé lokalnych programdéw, do
realizacji ktérych zaproszone sg wszystkie podmioty dziatajgce na terenie Lokalnej Grupy
Dziatania Dunajec-Biata. Kazdy z nich, bez wzgledu na status, forme prawng, czy tez obszar
dziatania moze we witasnym zakresie przyczyniaé sie do realizacji danego przedsiewziecia, a
tym samym celéw szczegétowych i ogdlnych LSR. Ten wptyw partneréw lokalnych bedzie
najsilniejszy poprzez zgtaszanie i realizowanie projektéw w ramach LSR, zgodnie z

kategoriami finansowymi:
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e roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej;

e tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw;

e odnowa i rozwdj wsi;

e mate projekty;

e funkcjonowanie LGD — nabywanie umiejetnosci i aktywizacja;

e wdrazanie projektéw wspodtpracy.

Tabela 4. Drzewo celow Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biata:

MISJA
Lokalna Grupa Dziatania Dunajec—Biata inicjuje i realizuje na swoim terenie nowatorskie

projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych waloréw przyrodniczych i kulturowych
pogorza ciezkowicko—roznowskiego oraz poprawe jakosci zycia mieszkaricow

| CEL OGOLNY Il CEL OGOLNY Il CEL OGOLNY IV CEL OGOLNY
Rozwdj turystyki Réznicowanie Rozwdj Zachowanie
bazujgcej na walorach dziatalnosci spotecznosci dziedzictwa
przyrodniczych i gospodarczej obszaru lokalnej obszaru przyrodniczego
kulturowych obszaru LGD Dunajec-Biata w | LGD Dunajec-Biata obszaru LGD
LGD Dunajec-Biata oparciu o produkty Dunajec-Biata
lokalne i tradycyjne
rzemiosto
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Zrédto: LSR LGD
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Tabela 5. Przedsiewziecia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biata

Cele ogdlne

|. Rozwdj turystyki bazujgcej
na walorach przyrodniczych i
kulturowych obszaru LGD
Dunajec-Biata

Il. Réznicowanie dziatalnosci
gospodarczej obszaru LGD
Dunajec-Biata w oparciu o
produkty lokalne i tradycyjne
rzemiosto

Ill. Rozwdj spotecznosci
lokalnej obszaru LGD
Dunajec-Biata

IV. Zachowanie dziedzictwa
przyrodniczego obszaru LGD
Dunajec-Biafa

Zrédto: LSR LGD

Cele szczegotowe

I.1. Zagospodarowanie
turystyczne obszaru LGD
Dunajec Biata

I.2. Aktywna promocja
waloréw przyrodniczych,
turystycznych i kulturowych
LGD Dunajec Biafa

II.1. Wzrost dochodow
lokalnych gospodarstw
rolnych

I1.2. Kreowanie
rozpoznawalnej marki
Produktow lokalnych z
terenu LGD

IIl.1. Rozwdj umiejetnosci i
kwalifikacji mieszkaricow

I11.2. Integracja mieszkancow

IV.1. Podnoszenie
Swiadomosci ekologicznej
mieszkancow
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Przedsiewziecia

I.1.1. Podniesienie standardu
oraz rozwoj nowej
infrastruktury turystycznej,
kulturalnej, rekreacyjnej,
sportowej oraz dziedzictwa
historycznego

I.2.1. Znana marka
turystyczna — dziatania
promocyjne i informacyjne
na temat atrakgji
turystycznych obszaru LGD

I1.1.1. Centrum produkgji
zywnosci wysokiej jakosci na
obszarze LGD Dunajec-Biata

11.2.1. Powrdt do tradycji —
promocja rzemiosta,
rekodzielnictwa i gingcych
zawodoéw

I11.1.1. Lokalny system
szkolen i przekwalifikowania
mieszkancow

I11.2.1. Rozwdj oferty
spedzania czasu wolnego dla
wszystkich grup spotecznych
IV.1.1. Zmiana $wiadomosci
mieszkanncow w zakresie
ochrony zasobdéw
przyrodniczych
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Dziatalnos¢ LGD w zakresie zagwarantowania jakosci i
efektywnosci wdrazania LSR - Ocena systemu zarzadzania i wdrazania
LSR

W ramach LGD funkcjonuja cztery organy: Walne Zebranie Cztonkéw, Zarzagd Stowarzyszenia,
Rada Decyzyjna oraz Komisja Rewizyjna. Generalny podziat kompetencji i zadania
poszczegdlnych organéw okreslone sg w Statucie LGD. Przyjety podziat zadan jest adekwatny
do potrzeb i wptywa pozytywnie na realizacje zadan LGD. W strukturze organizacyjnej
funkcjonuje réowniez jednostka administracyjna - Biuro LGD, ktdre petni role organizacyjno-

administracyjng oraz przygotowawczg dla realizacji zadan LGD oraz realizacji LSR

Dzialania ukierunkowane na aktywizowanie lokalnej spotecznosci,
informowanie o LGD i LSR, promocja LGD i LSR

Zgodnie z § 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD zobowigzuje sie do rozpowszechniania informacji o LSR oraz o zasadach przyznawania
pomocy finansowej w ramach srodkdéw objetych osig priorytetowg 4, w tym o warunkach i
trybie jej przyznawania. Pracownicy podejmujg liczne inicjatywy majace na celu
informowanie cztonkdw lokalnej spotecznosci o dziatalnosci LGD i mozliwosciach aplikowania
o srodki z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich. Pracownicy LGD w badanym okresie
zorganizowali szereg spotkan i szkolen skierowanych do mieszkancéow obszaru LGD. Sami
pracownicy LGD wraz z cztonkami LGD podnoszg swoje kompetencje poprzez udziat w

szkoleniach ukierunkowanych na zdobycie niezbednych kompetencji do realizowania
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biezgcych zadan LGD. Przeprowadzenie szkolen pracownikéw, cztonkéw Zarzadu oraz
cztonkdw organu decyzyjnego LGD s3 jednym z istotniejszych elementéw stuzgcych realizacji
zatozen LSR w kontekscie spdjnego i efektywnego zarzadzania. Dzieki przeszkoleniu oséb
odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji co do zakresu i charakteru
podejmowanych inicjatyw mozliwe byto sprawne prowadzanie dziatan przyjetych do

realizacji w ramach LSR.

W okresie 111.2009-XI11.2013 Pracownicy LGD podjeli szereg skutecznych dziatan w celu
zagwarantowania jakosci i efektywnosci wdrazania LSR. W tym czasie zorganizowali 51
szkolen/warsztatow dla osob, ktore byty zainteresowane sktadaniem wnioskdw w ramach
prowadzonych naboréw wnioskow. Wiekszo$é szkolen prowadzona byta metoda
warsztatowg, umozliwiajgcg uczestnikom zaréwno pozyskanie wiedzy jak i okreslonych
umiejetnosci. Szkolenia organizowane byly w poszczegdlnych gminach, tak aby umozliwié

udziat w szkoleniach jak najwiekszej liczbie oséb.

W badanym okresie zorganizowane zostaty takie 43 spotkania informacyjno-
aktywizujgce spotecznosc lokalng z obszaru LGD. Najwieksza intensywnos$é prowadzonych
dziatan przypada na okresy bezposrednio poprzedzajgce nabory wnioskéw oraz w trakcie
naboréw wnioskéw. Wsparcie doradcze oraz szkoleniowe jest bardzo waznym elementem
wspierajgcym realizacje zatozen Lokalnej Strategii Rozwoju. To dzieki temu wsparciu sg

przygotowywane projekty, ktdre spetniajg kryteria zgodnosci z LSR.

Pracownicy LGD zadbali takze o odpowiednie dziatania reklamowe zamieszczajgc
wiele ogtoszen o prowadzonych dziataniach (25). Podstawowym elementem dziatan
informacyjnych jest poinformowanie o zatozeniach realizacji strategii, postepach jej realizacji
oraz zrealizowanych projektach i inwestycjach. Te dziatania realizowane sg gtéwnie za
posrednictwem strony internetowej oraz bezposrednich konsultacji, warsztatéw, spotkan
informacyjnych.

Zestawienie podejmowanych inicjatyw przedstawiono w tabelach ponizej.
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Tabela 6: Wykaz spotkan/szkoler prowadzonych przez pracownikéw biura LGD w okresie 111.2009-XI11.2013

“

spotkania
ogtoszenia

2009

Prowadzenie doradztwa dla beneficjentow w zakresie przygotowania

24.111-14.V Ciezkowi S . .
Igzkowice whnioskdw z obszaru objetego LSR — p. Stanistawa Wantuch. 1
. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentow w zakresie przygotowania
24.111-14. Z , . .
alli-14.v iz whioskdw z obszaru objetego LSR - p. Anna Kuzera-Majewska. 1
, Prowadzenie doradztwa dla beneficjentow w zakresie przygotowania
24.11-14.V Plesna whnioskow z obszaru objetego LSR i Jolanta Zych. 1
www.dunajecbia = Na stronie internetowej LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie
14.VII-31.XII : . . 1
la.pl informacje dotyczace zatozen zawartych w LSR.
Gminy LGD
(Plesna, Na tablicach informacyjnych LGD Dunajec-Biata umieszczonych w 5
14.VII-31.XI1 Zakliczyn, Urzedach Gmin Zakliczyn, Wojnicz, LGD zamieszczane s3 dokumenty
Wojnicz, dotyczace informowania o zatozeniach zawartych w LSR.
Ciezkowice)
23.XI Zakliczyn Spotkanie informacyjno-aktywizacyjne dla mieszkancéw gminy Zakliczyn. 1
25.XI Plesna Spotkanie informacyjno-aktywizacyjne dla mieszkaricow gminy Plesna. 1
Gminy LGD Przeprowadzenie przez Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w
(Plesna, Karniowicach szkolen (dwa szkolenia dla kazdej gminy) nt. informowania 8
7-16.XII Zakliczyn, o obszarze objetym LSR, realizacji LSR oraz dziatalnosci LGD. Szkolenia w
Wojnicz, zakresie Odnowa i rozwoj wsi, Mate projekty, Tworzenie i rozwdj
Ciezkowice) mikroprzedsiebiorstw, Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej.
. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentéw w zakresie przygotowania
4-29.XI1 Zakl N ) .
axliczyn whnioskdw z obszaru objetego LSR - p. Anna Kuzera-Majewska. 1
4-29.XI1 Ple¢na Prowadzenie doradztwa dla beneficjentéw w zakresie przygotowania
’ whioskéw z obszaru objetego LSR i Jolanta Zych. 1
- Prowadzenie doradztwa dla beneficjentow w zakresie przygotowania
-29. . . .
429X Wojnicz whnioskéw z obszaru objetego LSR — p. Aneta Wozniak. 1
17,23,30.XIl CEV\QT(J:\:;ZC'EI Przepro.wadzenie spf)tkar'\ majacych n.a celu aktywizacje spotecznosci 3
Pleéna lokalnej z obszaru objetego LSR - p. Stanistawa Wantuch
Wojnicz, Przeprowadzenie spotkan majacych na celu aktywizacje spotecznosci
17,30,30.XIl . , . .
Zakliczyn, Plesna | lokalnej z obszaru objetego LSR - p. Matgorzata Wtodek 3
17 30 30.XI1 Wojnicz, Przeprowadzenie przez spotkan majgcych na celu aktywizacje
e Zakliczyn, Plesna | spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR - p. Bernadetta Polek 3
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Ciezkowice, spotkan majacych na celu aktywizacje

Zakliczyn

Przeprowadzenie

przez
spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR - p. Anna Kuzera-Majewska 2

2011

Na stronie internetowej LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie

23,30.XII

www.dunajecbia

OLI-3L.xXl la.com informacje dotyczace zatozen zawartych w LSR. 1
Gminy LGD
(Plesna, Na tablicach informacyjnych LGD Dunajec-Biata umieszczonych w
01.1-31.XII Zakliczyn, Urzedach Gmin LGD zamieszczane sg dokumenty dotyczace informowania
Wojnicz, o zatozeniach zawartych e LSR
Ciezkowice)
GmmY LGD Przeprowadzenie 19 spotkan informacyjno-aktywizujgcych spotecznosé
(Plesna, . . o
23.11-30.1I1 Zakliczyn, Iokfalr.n) z o.bsza.ru objetego LSB przez p. Stanistawa Ij|afara.. w k,azde!
Wojnicz gminie nalezacej do LGD zorganizowane zostaty spotkania z mieszkaricami
. - w okresie od 23 lutego 2011r. do 20 marca 2011r.
Ciezkowice)
25,111 Isep (gm. Przeprowadzenie  przez  spotkania  informacyjno-aktywizacyjnego
’ Wojnicz) spotecznosc lokalng z obszaru objetego LSR - p. Bernadetta Polek
, Przeprowadzenie szkolenia przed naborem na dziatanie ,Réznicowanie w
6.1V Plesna . . L L
kierunku dziatalnosci nierolniczej”.
10,1V Lubinka (gm. Przeprowadzenie  przez  spotkania  informacyjno-aktywizacyjnego
Plesna) spotecznos¢ lokalng z obszaru objetego LSR - p. Matgorzata Wtodek
27V Grabno (gm. Przeprowadzenie  przez  spotkania  informacyjno-aktywizacyjnego
’ Woijnicz) spotecznosé lokalng z obszaru objetego LSR - p. Anna Kuzera-Majewska
Przeprowadzenie spotkania/szkolenia dotyczgcego sktadania wnioskow
15.VI Zakliczyn na dziatania, Odnowa i rozwdj wsi” oraz ,Tworzenie i rozwoj
mikroprzedsiebiorstw”.
Przeprowadzenie spotkania/ szkolenia dotyczgcego sktadania wnioskow
17.VI Wojnicz na dziatania ,Odnowa i rozwdj wsi” oraz ,Tworzenie i rozwoj
mikroprzedsiebiorstw”.
Szkolenie przed naborami w zakresie dziatan realizowanych w ramach
14.1X Zakliczyn PROW 2007-2013: ,Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”
oraz ,Mate projekty”
Przeprowadzenie doradztwa dla beneficjentow w ramach naboru na
19.1X-14.X Zakliczyn dziatanie 413 ,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - Mate projekty”
rzez p. K. Wyka.
11.X1 Torun Audycja radiowa t. ,,Audycja dla rolnikow”.

2012

01.1-31.XII

www.dunajecbia

la.pl

Na stronie internetowej LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie
informacje dotyczgce informacji o zatozeniach LSR.
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Gminy LGD
(Plesna,
01.1-31.X1I Wojnicz,
Ciezkowice,
Zakliczyn)
Gminy LGD
(Plesna,
01.1-31.XII Zakliczyn,
Wojnicz,
Ciezkowice)
0L1-31.XIl www.dunajechia
la.pl
Zakliczyn — biuro
ILIV,VILXI LGD
Wrdblowice(gm.
271 Zakliczyn)
Jamna(gm.
29.11 Zakliczyn)
16.1V Wojnicz
1.IvV Plesna
26.1V Ciezkowice
18.VI Ciezkowice
21.VI Plesna

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku LGD Dunajec- Biata
rozpowszechniata materiaty informacyjne na terenie gminy Plesna,
Woijnicz, Ciezkowice, Zakliczyn.

Na tablicach informacyjnych LGD Dunajec-Biata umieszczonych w
Urzedach Gmin LGD zamieszczane sa dokumenty dotyczace informowania
o zatozeniach zawartych w LSR.

Na stronie LGD zamieszczane sg wszelkie informacje dotyczace zatozen
zawartych w LSR.

LGD Dunajec-Biata zorganizowato dziatania doradcze dla oséb, ktére byty
zainteresowane skfadaniem wnioskdw w ramach naboréw wnioskéw z
dziatan ,Mate projekty”, ,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw”,
»Roéznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Doradztwo byto
prowadzone przez doradcow zewnetrznych. Miejscem prowadzenia
doradztwa byto biuro LGD Dunajec-Biata w Zakliczynie.

Spotkanie informacyjne majgce na celu poinformowanie mieszkancéw
terenu nalezgcego do LGD Dunajec- Biata O dziatania LGD oraz aktywizacje
spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR. Szkolenie i zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na stronie
internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne majgce na celu poinformowanie mieszkancow
terenu nalezgcego do LGD Dunajec- Biata o dziatania LGD oraz aktywizacje
spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR. Szkolenie zorganizowano z
inicjatywy LGD.

Szkolenie/Warsztaty dotyczgce naboru wnioskdw w ramach dziatania
,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdznicowanie w
kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu/warsztatach zamieszczono na
stronie internetowej gminy.

Szkolenie/Warsztaty dotyczgce naboru wnioskdw w ramach dziatania
,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdznicowanie w
kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu/warsztatach zamieszczono na
stronie internetowej gminy.

Szkolenie/Warsztaty dotyczgce naboru wnioskdw w ramach dziatania
,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdznicowanie w
kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu/warsztatach zamieszczono na
stronie internetowej gminy.

Konsultacje spoteczne dotyczace wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie
dodatkowych zadan. Konsultacje spoteczne zorganizowano z inicjatywy
LGD.Ogtoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej
gminy.

Konsultacje spoteczne dotyczace wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie
dodatkowych zadan. Konsultacje spoteczne zorganizowano z inicjatywy
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LGD. 1
25.VI Wojnicz Ogtoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej gminy. 1
Seminarium o tematyce ,Wspdlna Polityka Rolna wobec drobnych
gospodarstw rolnych” potaczone z prezentacjg produktéw lokalnych. 1
07.vil Zakliczyn Seminarium zostato zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o
seminarium zostato umieszczone na stronie internetowej LGD Dunajec-
Biata.

Spotkanie informacyjne dotyczace naboru wnioskdw w ramach dziatania
,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdéznicowanie w @ 1

11.Vil Zakliczyn kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy
LGD. Ogtoszenie o spotkaniu zamieszczono na stronie internetowej LGD
Dunajec-Biata.

07.VIll Wojnicz Szkolenie przeprowadzone dla mieszkancow gminy Wojnicz z dziatania

,Mate projekty”. Szkolenie zorganizowane z inicjatywy LGD. 1
Warsztaty zostaty przeprowadzone dla wszystkich mieszkancéw gmin
Plesna, Wojnicz, Zakliczyn i Ciezkowice oraz podmiotéw, ktére dziatajg na 1
14V A ob.szarz.e LGD. Warstaty Erzeprowa'dzono z p.rzygotowam'a 'V\{nloskow dla
dziatania ,Mate projekty”. Szkolenie zorganizowano z inicjatywy LGD.
Ogtoszenie o spotkaniu zamieszczono na stronie internetowej LGD
Dunajec-Biata.
Gminy LGD Spotkanie szkoleniowo-informacyjne zostato przeprowadzone przed
(Plesna, naborem whnioskéw na dziatania ,Tworzenie i rozwoj 4
03.Xll Zakliczyn, mikroprzedsiebiorstw” oraz Odnowa i rozwdj wsi”. Spotkanie
Wojnicz, zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o spotkaniu zamieszczono na
Ciezkowice) stronie internetowej LGD Dunajec-Biata.
17.XI1 Zakliczyn Sp'otkar'ne mformacyjne.z cz’fonk.aml Rady. C‘-;r.mny o zatozeniach oraz
dziataniach LGD. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy LGD. 1
.. . Spotkanie informacyjne z cztonkami Rady Gminy o zatozeniach oraz
27Xl k
Cigzkowice dziataniach LGD. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy LGD. 1
28.XII Wojnicz Sp.otkar.ﬁe informacyjne.z czfonk.ami Rady' C.ir'niny o zatozeniach oraz
dziataniach LGD. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy LGD. 1
Program telewizyjny emitowany na antenie TVP Krakéw pt. ,Smakowanie
Program Matopolski” promujacy Fasole ,Piekny Jas” z Doliny Dunajca. W ramach 1
telewizyjny programu 1 przedstawiciele LGD Dunajec-Biata przekazywali informacje o

zatozeniach LGD i LSR.

2013

01.1-31.XII www.dunajecbia
la.pl, Na stronie internetowej LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie 1
www.it.dunajec | wiadomosci dotyczgce informacji o zatozeniach LSR.
biala.pl
01.1-31.X1I

W kwartalniku LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie wiadomosci

Sl SR dotyczace informacji o zatozeniach LSR.
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01.1-31.XII Zamieszczenie
materiatéw na
tablicach w
gminach LGD +
w siedzibie LGD
01.1-31.XII . .
Zamieszczenie
materiatow w
prasie lokalnej
7.1 Zakliczyn
71 Jastrzebia (gm.
’ Ciezkowice)
Gwozdzice
13.1vV (gmina
Zakliczyn)
27V R%uchowla
(gmina Plesna)
19.VI Wojnicz
19.VI Zakliczyn
20.VI Plesna
20.VI Ciezkowice
02.vil Plesna

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

Na tablicach LGD Dunajec-Biata zamieszczane sg wszelkie wiadomosci
dotyczace informacji 0 zatozeniach LSR.

W prasie lokalnej obszaru LGD zamieszczane sg wszelkie wiadomosci
dotyczace informacji o zatozeniach LSR (Merkuriusz Wojnicki -Gm.
Wojnicz, Gtosiciel-Gm. Zakliczyn, Pogérze - Gm. Plesna, Ziemia
Ciezkowicka - Gm. Ciezkowice).

Szkolenie Rady Decyzyjnej w zakresie ,Wdrazanie lokalnej strategii
rozwoju LGD Dunajec-Biata”.

Spotkanie informacyjne majgce na celu poinformowanie mieszkancow
terenu nalezgcego do LGD Dunajec- Biata 0 dziatania LGD oraz aktywizacje
spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR. Szkolenie zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogfoszenie o szkoleniu zamieszczono na stronie
internetowej gmin.

Warsztaty tematyczne w ramach wydarzenia kulturalnego majgcego na
celu podtrzymywanie kultywowanie tradycji, obrzedéw ludowych i
rekodzielnictwa na obszarze wdrazania LSR Lokalnej Grupy Dziatania
Dunajec- Biata. Szkolenie zorganizowane z inicjatywy LGD. Informacje o
szkoleniu zamieszczono na stronie LGD oraz stronach gminnych.

Spotkanie informacyjne majgce na celu poinformowanie mieszkancéw
terenu nalezacego do LGD Dunajec-Biata o dziatania LGD oraz aktywizacje
spotecznosci lokalnej z obszaru objetego LSR. Szkolenie zorganizowano z
inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na stronie
internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne/ szkoleniowe dotyczgce naboru wnioskow w
ramach dziatania ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” oraz
,Roéznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie
zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne/ szkoleniowe dotyczgce naboru wnioskow w
ramach dziatania ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” oraz
,Roéznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie
zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne/ szkoleniowe dotyczace naboru wnioskéw w
ramach dziatania ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” oraz
,Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie
zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne/ szkoleniowe dotyczgce naboru wnioskow w
ramach dziatania ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” oraz
Réznicowanie w  kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie
zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie 0 szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

Spotkanie informacyjne/ szkoleniowe dotyczgce naboru wnioskéw w
ramach dziatania ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” oraz
,Roéznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”. Spotkanie
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zorganizowane z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

Warsztaty tematyczne w ramach wydarzenia kulturalnego majgcego na
Ruda Kameralna celu p.odt'rzymywanie kuItywowan'ie .tradycji, obrze'déw Iudovs'/ych.i
13- 14.VIl (am. Zakliczyn) rekodzielnictwa na obszarze wdrazania LSR Lokalnej Grupy Dziatania
gm. ¥ Dunajec- Biata. Szkolenie zorganizowane z inicjatywy LGD. Informacje o
szkoleniu zamieszczono na stronie LGD oraz stronach gminnych.

Warsztaty Szkolenie w zakresie przygotowania wnioskow o przyznanie
pomocy w ramach dziatania ,Mate projekty” ,Tworzenie i rozwdj
mikroprzedsiebiorstw ,oraz ,Rdznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolnicze” w ramach osi 4 Leader PROW na lata 2007- 2013
zorganizowano z inicjatywy LGD. Ogtoszenie o szkoleniu zamieszczono na
stronie internetowej gmin.

15.vil Zakliczyn

Szkolenie/Warsztaty pn.”Podsumowanie dotychczasowych naboréw wraz
z analizg osiggnietych wskaznikéow produktu i rezultatu w operacjach
zakonczonych i rozliczonych oraz prognozg dla projektéw bedacych w
fazie realizacji”

31.VII Zakliczyn

Szkolenie dotyczace rejestracji produktéw tradycyjnych. Szkolenie
obejmujgce zagadnienia dotyczgce rejestracji produkt tradycyjnego od
sporzgdzenia wniosku poprzez obrone az do wpisu produktu na Liste
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie zorganizowane z inicjatywy
LGD. Informacje o szkoleniu zamieszczono na stronie LGD oraz stronach
gminnych.

21.X Zakliczyn

Szkolenie dotyczace rolnictwa ekologicznego. Szkolenie obejmuje
zagadnienia dotyczgce certyfikowania Zzywnosci wysokiej jakosci.
Szkolenie zorganizowane z inicjatywy LGD. Informacje o szkoleniu
zamieszczono na stronie LGD oraz stronach gminnych.

30.X Zakliczyn

Warsztaty dotyczace produktow lokalnych i tradycyjnych. Szkolenie

obejmuje zagadnienia dotyczgce: promocji produktéw, pozyskiwania
6.XI Zakliczyn srodkéw z funduszy Leader. Szkolenie zorganizowane z inicjatywy LGD.

Informacje o szkoleniu zamieszczono na stronie LGD oraz stronach

gminnych.

Warsztaty Rekodzieta- warsztaty dotyczace ,,robotek recznych”. Szkolenie
13.XI Zakliczyn zorganizowane z inicjatywy LGD. Informacje o szkoleniu zamieszczono na

stronie LGD oraz stronach gminnych .

Wyjazd studyjny majacy na celu poinformowanie mieszkancéw LGD o
dziataniach, mozliwosci zastosowania zrodet odnawialnych. Szkolenie

15.XI Stryszow potgczone z wizytg w Ekocentrum w Stryszowie. Wizyta studyjna
zorganizowana z inicjatywy LGD. Informacje o szkoleniu zamieszczono na
stronie LGD oraz stronach gminnych.

Szkolenie/Warsztaty dotyczgce naboru wnioskdw w ramach dziatania
,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi”, ,Tworzenie i rozwdj
mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z inicjatywy LGD.
Ogtoszenie o  szkoleniu/warsztatach  zamieszczono na  stronie
internetowej gmin.

4.XIl Zakliczyn

Szkolenie/Warsztaty dotyczgce naboru wnioskdw w ramach dziatania
5.XII Wojnicz ,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj] wsi” ,Tworzenie i rozwdj
mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdznicowanie w kierunku dziatalnosci
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nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z inicjatywy LGD.
Ogtoszenie o  szkoleniu/warsztatach  zamieszczono na  stronie
internetowej gmin.

Szkolenie/Warsztaty dotyczace naboru wnioskéw w ramach dziatania

,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” ,Tworzenie i rozwéj 4 1
mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdéznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z inicjatywy LGD.
Ogtoszenie o  szkoleniu/warsztatach zamieszczono na  stronie
internetowej gmin.

6.XIl Plesna

Program telewizyjny emitowany na antenie TVP Krakdéw pt. ,Smakowanie
Matopolski” promujacy Fasole ,Piekny Jas” z Doliny Dunajca. W ramach 1
programu przedstawiciele LGD Dunajec-Biata przekazywali informacje o
zatozeniach LGD i LSR.

Szkolenie/Warsztaty dotyczace naboru wnioskéw w ramach dziatania

,Mate projekty”, Odnowa i rozwdj wsi” ,Tworzenie i rozwdj 1
mikroprzedsiebiorstw” oraz ,Rdéznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej”. Szkolenie/warsztaty zorganizowano z inicjatywy LGD.
Ogtoszenie o  szkoleniu/warsztatach  zamieszczono na  stronie
internetowej gmin.

8.XIl Warszawa

9.XII Ciezkowice

18.XI1 Zakliczyn Szkolenie/Warsztaty dotyczace realizacji LSR

Szkolenie dotyczgce mozliwosci otrzymania dofinansowania do Zrodet
energii odnawialnej tym instalacji fotowoltaicznej - aspekty prawne, 1
techniczne, dokumentacja konkursowa. Szkolenie/warsztaty
zorganizowano z inicjatywy LGD, przeprowadzone przez Europejskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Spotecznych. Ogtoszenie o
szkoleniu/warsztatach zamieszczono na stronie internetowej gmin.

415]2
311]5

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

19.XI1 Zakliczyn

W ramach dziatalnosci szkoleniowej LGD stwarza mozliwos¢ skorzystania z ustug
ekspertéw, ktére cyklicznie udzielane s przez samych pracownikow jak i ekspertow
zewnetrznych. Na dyzurach zainteresowani mogg uzyska¢ informacje utatwiajace
aplikowanie o $rodki w ramach programu. Ponadto pracownicy LGD na co dzien $wiadczg
ustugi doradcze dla potencjalnych oraz aktualnych beneficjentéw w siedzibie biura LGD.
Pracownicy LGD dziatania informacyjno-promocyjne realizujg w gtéwnej mierzy przy uzyciu
komunikacji bezposredniej i internetowej (kampania marketingowa prowadzona w mediach

tradycyjnych typu radio, prasa). Analiza sprawozdan LGD dotyczgcych dziatan, ktérych celem

29



* X %
* *
Program
* * Rozwoju
Obszaréw
* * ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

jest rozpowszechnienie informacji dotyczacych mozliwosci uzyskania pomocy finansowej za
posrednictwem LGD wsrdéd jak najwiekszej liczby mieszkaricdw, organizacji spotecznych,
podmiotdéw gospodarczych i instytucji publicznych i zachecenie adresatéw tych informacji do
ztozenia wniosku o pomoc pokazuje, ze pracownicy skutecznie realizujg swoje obowigzki. W
celu rozpowszechnienia informacji o dostepnej ofercie LGD podejmuje zréznicowane
dziatania. LGD regularnie zleca publikacje ogtoszel o naborach oraz imprezach, szkoleniach
organizowanych przez LGD w lokalnej, bedacej skutecznym kanatem dotarcia do
zainteresowanych, prasie. Na stronach internetowych gmin i powiatu tarnowskiego
zamieszczane sg informacje o naborach wnioskéw, organizowanych konkursach i

szkoleniach.

Nalezy zwrécic uwage na znaczng liczbe i formy prowadzanych dziatan
informacyjnych, dzieki czemu kluczowe informacje docierajg do szerszego kregu
zainteresowanych. Waznym punktem dla realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych jest
udziat w lokalnych targach, konferencjach oraz masowych imprezach, podczas ktérych jest
wystawiane stoisko informacyjne LGD. LGD samodzielnie organizuje lub partycypuje w
organizacji wielu spotkan informacyjnych z wnioskodawcami oraz imprez aktywizacyjnych,
na ktorych informuje cztonkéw lokalnej spotecznosci o swojej dziatalnosci oraz zasadach,
warunkach i trybie przyznawania pomocy ze Srodkédw przeznaczonych na wdrazanie strategii
(np. Dozynki, Targi, Wystawy, Festyny, Imprezy lokalne, itd.). Zasadniczym celem
uczestniczenia w takich wydarzeniach jest promocja obszaru LGD, prezentacja waloréow
turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Efektami takich dziatan promocyjnych byty miedzy

innymi materiaty publikowane w prasie i telewizji regionalnej.

W celu jak najszerszej promocji LGD partycypowata w latach 2009-2013 w organizacji

wielu lokalnych i miedzynarodowych imprez.
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Tabela 7. Wykaz wystaw i targow, w ktérych LGD brata udziat w charakterze wystawcy w okresie 2010-1.2012

“

2010

12-14.11.

26-2.11.

26-28.1lI

09-11.1vV

24-25.IV

20.IV

11.Vil

24 VIl

04-05.1X

11-12.1X

24-26.1X

20-23.X

Miedzynarodowe Targi Turystyczne Wroctaw 2010

XVI Miedzynarodowe Targi- Regiony Turystyczne NA

STYKU KULTUR

Miedzynarodowe Targi Turystyczne GLOB 2010
Il Miedzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki Agrotravel 2010

XV Targi Turystyki i Wypoczynku - Lato 2010
Wielki Piknik Regiony Europy i Swiata

IX Ciezkowicki Jarmark Artystow i Rekodzielnikdw

XXXIV Miedzynarodowe Targi Sztuki Ludowej

XX Miedzynarodowa Wystawa Rolnicza
AGROPROMOCIJA 2010

XI Swieto Fasoli

XVII Dary Ziemi

XXI Targi Regiondw i Produktédw Turystycznych Tour

Salon 2010

Wroctaw (wojewddztwo
dolnoslaskie)

£6dz (wojewddztwo tddzkie)

Katowice (wojewddztwo $laskie)
Kielce (wojewodztwo
Swietokrzyskie)

Warszawa (wojewddztwo
mazowieckie)

Pszczyna (wojewddztwo Slgskie)
Ciezkowice (wojewoddztwo
matopolskie)

Krakow (wojewddztwo
matopolskie)

Nawojowa (wojewddztwo
matopolskie)

Zakliczyn (wojewddztwo
matopolskie)

Kolibki - Gdynia (wojewddztwo
pomorskie)

Poznan (wojewddztwo
wielkopolskie)

2011

16-19.11
25-27.1I

07-10.Iv

15-17 kwiecien
2011

21-22.V

05.VI
26,VI

01-03.vII

10.VII

Targi Biofach
Na Styku Kultury XVII Targi Regiony Turystyczne

Miedzynarodowe Targi Turystyczne

XIV Gdanskie Targi Turystyczne

Festiwal Piosenki Turystycznej ,,Pod Storice”

Na Jasinowym Polu - Galicyjskie Tradycje w Powiecie

Tarnowskim
IX Wielki Piknik Regiony Europy i Swiata

Jarmark Galicyjski

X Jarmark Artystéw i Rekodzielnikow
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Norymberga (Niemcy)

tédz (wojewddztwo tddzkie)
Wroctaw (wojewddztwo
dolnoslaskie)

Gdansk (wojewddztwo
pomorskie)

Jamna (wojewddztwo
matopolskie)

Rzuchowa (wojewddztwo
matopolskie)

Pszczyna (wojewddztwo $Slgskie)
Tarnéw (wojewddztwo
matopolskie)

Ciezkowice (wojewddztwo
matopolskie)
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31.vil

19.Viil

28.VIlI

03-04.1X

04.1X

10-11.1X

10-11.1X

23-25.1X

02.X

08-09.X

19-22.X

IX Swieto Owocdw i Produktéw Pszczelich Gminy
Plesna

IX Swieto Boréwki

Miedzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie
Xlll Dozynki Powiatu Tarnowskiego
Miedzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja
»,Smak na produkt” targi produktu lokalnego
Swieto Owocobrania

Xl Swieto Fasoli

XVIII Dary Ziemi i Europa od kuchni

V Swieto Ziemniaka
Smak na Produkt w Dolinie Karpia

Tour Salon 2011

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

Plesna (wojewddztwo
matopolskie)

Zubrzyca Goérna (wojewddztwo
matopolskie)

Krakow (wojewddztwo
matopolskie)
Ryglice (wojewdédztwo
matopolskie)

Nawojowa (wojewddztwo
matopolskie)
Lisia Géra (wojewddztwo
matopolskie)

tacko (wojewddztwo
matopolskie)

Zakliczyn (wojewddztwo
matopolskie)

Gdynia (wojewddztwo
pomorskie)

Trzycigz (wojewddztwo
matopolskie)

Zator (wojewddztwo matopolskie)

Poznan (wojewddztwo
wielkopolskie)

2012

20-29 .1

Griine Woche

Berlin (Niemcy)

2013

16.VI
24-25. VI
22-24.111
22.11

19- 21.IV

14-15.1X

IX Matopolski Festiwalu Smaku (Pétfinat Tarnéw)
IX Matopolski Festiwal Smaku (Finat w Krakowie)
Miedzynarodowe Targi Turystyki GLOB

XIX Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR
XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku

THE BEST OF THE EAST

Tarnéw (woj. matopolskie)
Krakow (woj. matopolskie)
Katowice (woj. Slaskie)

tédz (wojewddztwo tddzkie)
Warszawa (wojewddztwo
mazowieckie)

Szkocja (Wielka Brytania)

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie dostarczonych danych sprawozdawczych LGD

Przedstawiciele LGD Dunajec-Biata niejednokrotnie wzieli

udziat w wizytach

studyjnych organizowanych przez przedstawicieli innych LGD. Dzieki wizytom studyjnym

uczestnicy mieli okazje zapoznania sie z przyktadowymi projektami finansowanymi w ramach

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowym

atutem wizyt studyjnych jest ich pomoc w nawigzywaniu i wzmacnianiu wspotpracy,



* X %
* *
Program
* * Rozwoju
Obszaréw
* * ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

wymiany kulturowej i wymiany wzajemnych doswiadczen w zakresie kultury, tradycji i
dziedzictwa kulturowego. W celu przyblizenia partnerom zasad funkcjonowania i dziatan
jakie podejmuje, jak realizuje LSR przedstawiciele LGD Dunajec-Biata staneli takze po stronie

gospodarzy, goszczac niejednokrotnie delegacje nie tylko z kraju, ale i zagranicy.

Tabela 8. Szczegoty wizyt studyjnych LGD Dunajec-Biata

Wizyty w wegierskich LGD, potozonych w okolicy Budapesztu, na

111.2010 terenie pdétnocnych Wegier (regiony: Nograd, Heves, Borsod-Abauj- Wegry
Zeplen).
23-26.VII.2010 Kontynuacja realizacji projektu wspodtpracy z marca 2009 Turyngia
6-8.X.2010 "Mega byczenie w Tarnowie i regionie" Tarndéw i okolice
Spotkanie przygotowawcze do realizacji projektu wspdtpracy LGD Dunajec-
24-25.X1.2010 . . .
miedzynarodowej w ramach programu LEADER Biata
Na terenie LGD Dunajec-Biata przebywali przedstawiciele LGD z LGD Dunajec-
22.X.2010 ) ;
Wegier Biata
Celem wizyty jest wymiana doswiadczen oraz informacji na temat
29.XI-1.X11.2010 dobrych praktyk realizowanych w ramach PROW 2007-2013, ze Wegry
szczegdlnym uwzglednieniem osi Leader.
Podpisanie porozumienie o przygotowaniu projektu wspétpracy o .
09.X11.2010 nazwie "PRODUKT LOKALNY SZANSA ROZWOJU REGIONU" Austria
Spotkanie z przedstawicielami wfadz regionalnych, lokalnych Rodan-Alpy
13-20.VI.2011 . S o . .
samorzadow, zwigzkdw gmin i stowarzyszen (Francja)
Wizyta studyjna LGD-6w z wojewddztwa matopolskiego na terenie LGD Dunaiec-
14.VII.2011 LGD Dunajec-Biata w ramach dobrych praktyk w zakresie sprzedazy Biafaj
bezposredniej produktow rolnych przez rolnikow
Spotkanie miato na celu: zaprezentowanie dorobku LGD, omdéwieniu
23.X.2011 dob.rych“ praktyk w zakr.e5|e reallzoyvanych ’pr?Jektov’v w ramac.h Janowice
realizacji LSR oraz wymiana poglagdéw i doswiadczen w zakresie
funkcjonowania lokalnych grup dziatania w Polsce i na Stowacji.
Celem wizyty byto zapoznanie sie ze specyfikg sprzedazy
29.X1-01.XI1.2011 bez.posrednlg p.rod.ukt(.)w rolnych przez r.olnlkow na tgrenle Czech,.a Gy
takze zaznajomienie sie z praktycznymi przyktadami prowadzenia
wtasnych sklepow
Szkolenie obejmowato dwa tematy, a mianowicie: zagrozenia dla
15.X1.2014 matych  gospodarstw rolnych oraz wykorzystanie energii Stryszéw

niekonwencjonalne;j

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD
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Catkowity koszt dziatan informacyjnych dotyczgcych realizacji LSR lub dziatalnosci LGD
poniesiony przez LGD w okresie 2009 — czerwiec 2014 wynidst 90 051,42 zt. Na realizacje
wydarzen promocyjnych lub kulturalnych zwigzanych z obszarem objetym LSR lub

dziatalnoscig LGD przeznaczonych zostato 79 729,14 zt.

O efektywnosci dziatarn LGD na polu promocji i informowania lokalnej spotecznosci o
mozliwosci aplikowania o srodki w ramach Osi priorytetowej 4 swiadczy¢ moze liczba
ztozonych wnioskédw w zrealizowanych konkursach. We wszystkich naborach ztozono facznie
233 whnioski na tgczng kwote 8 988 865,11 zt, podczas gdy limit finansowy we wszystkich
naborach wynidst tgcznie 5 578 440,00 zt. Stopien zainteresowania konkursami, liczony jako
stosunek facznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego, wynidst wiec

161,1%.

W wyniku analizy pozytywnie nalezy oceni¢ efektywnos$é realizowanych dziatan

informacyjno-szkoleniowych realizowanych przez LGD.

Strona www

Waznym narzedziem dziatann informacyjnych i promocyjnych LGD jest strona www
Stowarzyszenia dziatajgca pod adresem http://www.dunajecbiala.pl. Na stronie
zainteresowani znalez¢ mogg nie tylko szczegétowe informacje dotyczgce aktualnych
naboréw, ale tez wiele informacji ogdlnych o obszarach dziatania LGD, obowigzujgcych
przepisach i aktualnych interpretacjach. Wiele uzytecznych informacji dla oséb starajgcych
sie o dofinansowanie umieszczonych zostato w zaktadce nabory wnioskow, w ktérej znalezé
mozna formy obowigzujgcych wnioskdw oraz instrukcje ich wypetnienia oraz dokumenty

uzyteczne w ich sporzadzaniu. Na stronie publikowane sg takze najswiezsze informacje z
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zycia LGD dotyczace realizowanych dziatan. Strona LGD cieszy sie duzg popularnoscig wsréd
zainteresowanych. Strona LGD Dunajec Biata http://www.dunajecbiala.pl/ jest przyjazna w
odbiorze. Strona swojg zawartoscig nastawiona jest na klienta mieszarica obszaru LSR. Na
stronie LGD znajduje sie bogata w informacje zaktadka z aktualnymi aktami prawnymi do
pobrania. Ze strony poprzez linki umieszczone na dole tatwo mozna zostac przekierowanym
do stron gmin cztonkowskich. Prosty jest takze dostep do LSR, ktérg mozna pobrac ze strony.
Brak jest jednak dodatkowych elementéw pomagajacych w aktywizacji spotecznosci lokalnej
wokét strony internetowej: newsletter, blog czy odnosnik do profilu na portalu
spofeczno$ciowym. Z uwagi na to, iz mieszkancy wsi (zwfaszcza mtodsi) wykorzystujg coraz
powszechniej media spotecznosciowe, ich uzycie réwniez sprzyja¢ moze integracji szerszych
grup interesariuszy wokot LGD. Zastosowanie medidow spotecznos$ciowych moze sprzyjaé
poszerzeniu bazy spotecznej LGD w tym takze bazy potencjalnych beneficjentow w dtuzszym
okresie. Celem budowania kapitatlu spotecznego (spotecznosci internetowych) z
wykorzystaniem strony internetowej, rekomenduje sie rozwazenie wprowadzania na
witrynach internetowych LGD narzedzi sieciujgcych tj. fora dyskusyjne skierowane do
mieszkancéw obszaru LSR oraz biezgce prowadzenie profilu na portalu spoteczno$ciowym

Facebook.

Biuro

Biuro LGD pracuje zgodnie z przyjetym przez Zarzad LGD Regulaminem pracy. Nadzér

nad pracg Biura sprawuje Zarzad. Siedziba stowarzyszenia miesci sie w Zakliczynie.

W biurze LGD zatrudnionych jest aktualnie 5 pracownikow:

e Kierownik Biura LGD;
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e Pracownik biurowy;
e Specjalista ds. wdrazania LSR;
e Specjalista ds. wdrazania LSR (na zastepstwo);

e Specjalista ds. projektu

.Plan zatrudnienia oraz zakres obowigzkéw pracownikéw LGD zapisany w LSR

przedstawia tabela ponizej.

Tabela 9. Szczegoty zatrudnienia pracownikéw biura

Cel
Pracownik Obowiazki pracownika

stanowiska

przygotowanie i sktadanie wnioskdw o pomoc finansowg na
funkcjonowanie LGD , Dunajec-Biata” i realizacje przedsiewzie¢
okreslonych w LSR,

przygotowanie i sktadanie wnioskéw o ptatnosc,

przygotowywanie odpowiednich sprawozdan,

monitorowanie podpisywania i realizacji umow,

koordynowanie projektéow wspotpracy,

sporzgdzanie opinii dotyczgcych problemdéw zwigzanych z realizacjg
projektow,

przeprowadzenie koricowego rozliczenia rzeczowego pod wzgledem
zgodnosci z warunkami uméw o pomoc,

poszukiwanie mozliwosci dofinansowania dla projektéw LGD
»,Dunajec-Biata”,

realizacja projektow LGD ,,Dunajec-Biata”,

przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,

prowadzenie doradztwa dla beneficjentéw w sprawie warunkow i
mozliwosci otrzymania dofinansowania,

wydawanie opinii w zakresie objetym zakresem obowigzkdéw;
planowanie i organizowanie spotkan z beneficjentami;

Kierownik Biura LGD
Nadzoér nad pracownikami Biura LGD
1 etat
40 h/ tydzien

akceptacja zgodnosci merytorycznej faktur wystawianych za realizacje
projektow LGD ,,Dunajec-Biata”,

nadzér nad przygotowaniem i wdrazaniem projektow w ramach LSR,
nadzér nad prowadzeniem dziatan zwigzanych z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych pracownikéw Biura LGD ,,Dunajec-Biata”,
wspotuczestniczenie w systemie szkolen;

nadzér nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich
informacji dotyczacych sposobu  przygotowywania i sktadania
whioskow o dofinansowanie,
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nadzoér nad obstugg wnioskow,
prowadzenie monitoringu realizowanych operacji,
zatwierdzanie wnioskow o ptatnosé pod wzgledem merytorycznym,

planowanie, koordynowanie i realizowanie dziatan promocyjnych i
informacyjnych,

przygotowywanie materiatdw promocyjnych i informacyjnych
dotyczgcych LGD ,,Dunajec-Biata”,

organizacja oraz wspotorganizacja imprez okolicznosciowych,
utrzymywanie biezgcych kontaktéw z mediami

przyjmowanie i wysytanie korespondencji,

rejestrowanie pism przychodzacych i wychodzacych,

obstuga posiedzen Zarzgdu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej,
obstuga Walnego Zebrania Cztonkdw,

przygotowywanie projektow uchwat, sprawozdan, informacji i innych
materiatow,

prowadzenie ewidencji uchwat,
udzielanie informacji,
zaopatrzenie Biura LGD ,,Dunajec-Biata”,

prowadzenie dokumentacji prasowej,

archiwizowanie dokumentacji z posiedzen organéw LGD ,Dunajec-
Biata”,

gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej,
organizacja spotkan dla mieszkancéw obszaru LGD ,,Dunajec-Biata”.

przygotowanie wnioskdw o pomoc finansowa na realizacje
przedsiewzie¢ okreslonych w LSR,

przygotowanie wnioskow o ptatnosc,
przygotowywanie odpowiednich sprawozdan,

poszukiwanie mozliwosci dofinansowania dla projektow LGD Dunajec-
Biata,

realizacja projektéw LGD Dunajec-Biata,

prowadzenie doradztwa dla beneficjentéw w sprawie warunkow i
mozliwosci otrzymania dofinansowania,

przygotowanie i wdrazanie projektéw w ramach LSR,

prowadzenie monitoringu realizowanych operacji,
wspotorganizacja imprez okolicznosciowych,

monitorowanie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy z

dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu

ewaluacja wskaznikdw oraz monitoring wdrazania LSR
obstuga posiedzen Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biata.

doradztwo unijne dla mieszkancow z terenu LSR,

monitorowanie problematyki zwigzanej z funduszami UE,
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poszukiwanie mozliwosci pozyskania dofinansowan unijnych dla
projektow Stowarzyszenia z PROW 2007-2013 oraz z innych
programéw,

przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji
projektu w ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaz
finansowy, projekcje finansowe, cash flow, biznes plany, studia
wykonalnosci, analizy branzowe, wnioski dotacyjne),

wykonawstwo projektéw szkoleniowo-doradczych (obstuga
pozyskanych srodkéw w ramach projektu, dokumentacja
rozliczeniowa),

realizacja projektow Stowarzyszenia,

przygotowanie i wdrazanie projektéw w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju,

obstuga wnioskow,
przygotowywanie odpowiednich sprawozdan dla IW,
realizacja innych zadan okreslonych przez Zarzad.

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Poprawnie funkcjonujgce procedury zatrudnienia wptynety na zatrudnienie do Biura
LGD osdb o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz spotecznych.

Istotnym jest zachecanie spotecznosci lokalnej do ciggtego opiniowania
realizowanych dziatan poprzez ankiety monitorujgce dla beneficjentéw, ankiety ewaluacyjne
dla mieszkancéw obszaru LGD, ankiety dotyczace aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
Dunajec-Biata, czy tez przesytanie propozycji do LSR, pomystdw na witasny biznes, planéw na
stworzenie miejsc pracy, rozwoju przedsiebiorczos$ci na obszarach wiejskich, poprawy
dziedzictwa kulturowego, innowacji, transferu wiedzy, rozwoju turystyki i rekreacji itp.
Stosowany w LGD system monitoringu umozliwia zaréwno przygotowywanie okresowych
raportdw na potrzeby podmiotdw zewnetrznych (Urzad Marszatkowski, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) jak i wewnetrznych w postaci raportow ad hoc dla

cztonkdéw zarzadu.

Wsréd cztonkéw LGD istnieje potencjat do pracy nad rozwojem LGD poprzez

inspirowanie lokalnych spotecznosci do aktywnos$ci w zakresie wifgczania sie w proces
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planowania rozwoju oraz realizacji okreslonych celdw. Rozwdj tego potencjatu przektada sie
nie tylko na wzmocnienie LGD jako partnerstwa ale rowniez pozwala na tworzenie kapitatu w

postaci budowania autorytetu oraz zaufania dla LGD w lokalnych srodowiskach.

Rada Decyzyjna

Obligatoryjny organ stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziatania, jakim jest Rada
Decyzyjna, petni funkcje organu decyzyjnego, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporzadzenia nr
1698/2005. Do jej wytacznej kompetencji nalezy wybér operacji, ktére majg by¢ finansowane
w ramach strategii opracowanej przez lokalng grupe dziatania. Rada dziata w oparciu o

regulamin.

Do kompetencji Rady nalezy:

1. wybdr operacji, ktére maja by¢ realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii
rozwoju,

2. sporzadzanie list ocenionych operacji i podejmowanie uchwat w tej sprawie,

3. przekazywanie list ocenionych operacji wraz z ztozonymi wnioskami o przyznanie
pomocy i stosownymi uchwatami Zarzgdowi LGD w celu przestania do odpowiedniej
instytucji,

4. rozpatrywanie odwotan od decyzji Rady,

5. coroczne przekazywanie sprawozdan ze swojej dziatalnosci WZC,

6. wykonywanie innych czynnosci zwigzanych z realizacja LSR, a nalezgcych do

kompetencji Rady zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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Wszelkie informacje oraz komunikaty dotyczace procesu wyboru projektéw s3
przekazywane do wiadomosci wszystkich zainteresowanych poprzez: Ogtoszenia na stronie

internetowej http://www.dunajecbiala.pl/ w zaktadce ,, Wiadomosci lokalne | aktualnosci”.

Organ decyzyjny w liczbie 16 cztonkdéw zostat wybrany przez Walne Zebranie Cztonkdw
LGD, zgodnie z wfasciwymi wytycznymi. Przedstawiciele sektora spotecznego i
gospodarczego stanowig co najmniej 50% skfadu rady. W radzie reprezentowane s3g
wszystkie gminy obszaru LGD. Organ decyzyjny LGD w swoim skfadzie posiada
reprezentantéw trzech sektoréw. Reprezentatywnosé poszczegdlnych sektoréw w sktadzie

Rady przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 10. Sktad Rady Decyzyjnej

Spotfeczny 10 62,5
Gospodarczy 2 12,5
Publiczny 4 25

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Rada  wybiera  sposréd  swojego  grona: Przewodniczagcego, = dwéch
Wiceprzewodniczgcych i Sekretarza. Posiedzenia rady sg zwotywane odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z naboru wnioskdw prowadzonego przez LGD. Analiza aktywnosci
Rady Decyzyjnej zostata przeprowadzona na podstawie weryfikacji udostepnionych danych
sprawozdawczych LGD - Protokotéow z posiedzenn Rady Decyzyjnej oraz Sprawozdan z

realizacji LSR.
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Tabela 11. Analiza aktywnosci Rady Decyzyjnej

Frekwencja na posiedzeniach

Rok | Lietba
posiedzen
1 2 3 4 5 10 § 11 | 12
1313 |12 ] 11

Posiedzenia Rady Decyzyjnej

Srednia
frekwencja
na
spotkaniu
(%)

Srednia
frekwencja
na
spotkaniu
(os.)

2010 1212 8 14121213 13| 159 75 5%
2011 6 16/9 110/12/9 |9 |- -1-]-|-1- 10,7 66,7%
2012 5 101212 22f0] - -0-1-01-1-1- 11,2 70,0%
2013 7 12/10/11/11) 9|6 21| - -|-|-]- 10,0 62,5%
2014 7 12112 |12]12| 8 Jwof22]-]-]-1-1- 10,8 67,7%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Udostepnione dane ukazujg, ze na spotkaniach Rady Decyzyjnej frekwencja jest dosc
wysoka. Srednio w 2010r. w posiedzeniach komitetu uczestniczyto 12 z 16 cztonkéw Rady
Decyzyjnej (75,5%). W 2011r. zauwazy¢ mozna byto spadek aktywnosci cztonkéw RD. Srednio
w 2011r. w posiedzeniach komitetu uczestniczyto 10 z 16 cztonkdéw komitetu (66,7%). W
2012 roku srednia liczba uprawnionych do uczestnictwa cztonkéw organu decyzyjnego
obecnych na posiedzeniach wyniosta 11 (70%), w 2013r. byto to 10 $rednio oséb (62,5%),
natomiast w 2014 10 oséb (67,7%).

Wysoka frekwencja na posiedzeniach Rady Decyzyjnej potwierdza zaangazowang postawe i
poczucie odpowiedzialnosci oséb petnigcych funkcje w organie odpowiedzialnym za wybér

operacji przez LGD.

Wedtug zatozen Umowy z dnia 14 lipca 2009r. LGD zobowigzata sie do

niezatrudniania cztonkéw organu decyzyjnego w biurze LGD oraz wytgczenia cztonka organu
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decyzyjnego od udziatu w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okolicznosci,
ktére moga wywotaé watpliwosci co do jego bezstronnosci. Z przedstawionych dokumentow
sprawozdawczych LGD wynika, ze stawiane wymogi sg przez cztonkéw Rady Decyzyjnej

spetnione.

Zarzad

Zarzad jest organem wykonawczym Stowarzyszenia LGD realizujgcym funkcje
kierownicze i zarzadzajgce okreslone w Statucie. Do kompetencji Zarzagdu nalezy kierowanie
catoksztattem dziatalnosci LGD, zarzadzanie jej majatkiem i interesami, reprezentowanie go

na zewnatrz i ponoszenie odpowiedzialnos$é przed Walnym Zebraniem Cztonkdéw.

W sktadzie Zarzadu, zgodnie z regulaminem, co najmniej 50% wszystkich cztonkéw
powinno by¢ przedstawicielami partneréw spotecznych i gospodarczych. W celu
zapobiegania dyskryminacji ptci w jego sktadzie winno zasiada¢ minimum 40%

przedstawicieli kazdej pici.

Zarzad skfada sie z 6 cztonkdw:
e Stanistaw Haraf — Prezes
e Anna Kuzera Majewska — Wiceprezes
e Matgorzata Wtodek — Wiceprezes
e Szydtowska Bernadetta - Sekretarz Zarzadu
e Matgorzata Wojtanowska - Skarbnik Zarzadu

e Jan Michatowski - Cztonek Zarzadu
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Zarzad Lokalnej Grupy Dziatania Dunajec-Biata dziata na podstawie ustaw, ustawy Prawo

o Stowarzyszeniach, statutu, uchwat Walnego Zebrania Cztonkéw (WZC) oraz niniejszego

Regulaminu.

Do kompetencji Zarzadu nalezy:

1.

© N o U A W N

10.

11.

12.

13.
14.

przyjmowanie oraz skreslanie nowych cztonkéw Stowarzyszenia i zatwierdzanie
wzoru deklaracji cztonkowskiej,

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz i dziatanie w jego imieniu;

kierowanie biezgcg pracg Stowarzyszenia;

zwotywanie Walnego Zebrania;

uchwalanie szczegétowych plandw dziatania Stowarzyszenia,

uchwalanie planéw finansowych,

zarzgdzanie majatkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu $rodkami,
opracowanie LSR oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) dokumentéw, celem przystgpienia do
konkursu na realizacje LSR,

przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystgpienie do konkursu
na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW 2007-2013,

realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepiséw PROW 2007-2013, w tym
ogtaszanie konkurséw na projekty, ich przyjmowanie i przedktadanie Radzie,
opracowanie wnioskéw i innych dokumentéw w celu pozyskania $rodkéw na
realizacje celdow statutowych Stowarzyszenia, z innych programdéw pomocowych,
wykonywanie innych dziatan wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z realizacja
LSR w ramach PROW 2007-2013 w tym zatwierdzanie wzoréw dodatkowych
dokumentéw niezbednych do wyboru operacji przez LGD Dunajec-Biata,

zatrudnianie pracownikéw Biura Stowarzyszenia,

ustalanie wysokosci zatrudnienia i zasad wynagradzania pracownikéw Biura

Stowarzyszenia,
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15. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

16. nawigzywanie partnerstw krajowych i miedzynarodowych oraz realizacja projektow
wspotpracy krajowych i miedzynarodowych,

17. powotywanie i rozwigzywanie komisji problemowych, zespotéw badawczych i innych
form organizacyjnych przydatnych w dziatalnosci Stowarzyszenia,

18. sktada sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Cztonkéw,

19. nadzor nad przestrzeganiem postanowien niniejszego statutu.

Analiza danych sprawozdawczych LGD ukazuje stopien aktywnosci Zarzadu.

Tabela 12. Analiza aktywnosci Zarzadu LGD

ﬂ Liczba posiedzen | Liczba przyjetych uchwat

2009 b.d b.d
2010 b.d. b.d.
2011 16 26
2012 14 41
2013 17 17

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Wedtug zatozert Umowy z dnia 14 lipca 2009r. LGD zobowigzata sie do rozdzielenia
funkcji zarzadczej od decyzyjnej w LGD, do czego, jak wskazuje udostepniona dokumentacja,

LGD stosuje sie.
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Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzi¢ mozina, Ze rozwigzania
proceduralne oraz przyjety przez LGD Dunajec Biata model funkcjonowania w sposéb

skuteczny gwarantujg odpowiednig jakos¢ i efektywnosé wdrazania LSR.
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Ocena postepow wdrazania LSR

Program PROW 2007-2013, Os$ 4 LEADER, Dziatanie 413 ,Wdrazanie lokalnych strategii

rozwoju”, umozliwia mieszkancom obszaru dziatania LGD realizacje projektéw, ktére sa

zgodne z Lokalng Strategig Rozwoju i dotycza:

1. Projektéw kwalifikujgcych sie do udzielenia pomocy w ramach dziatan osi 3 ,,Jakos¢ zycia

na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej", tj.:
e Rdznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej;
e Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw;

e Odnowa i rozwoj wsi.

Projektdw przyczyniajgcych sie do poprawy jakosci zycia lub zréznicowania dziatalnosci
gospodarczej na obszarze dziatania LGD, ktére nie kwalifikujg sie do wsparcia w ramach
dziatan osi 3, pod warunkiem spetnienia kryteridéw dostepu i wyboru, tj.:

o Mate projekty.

Za posrednictwem LGD wnioski o przyznanie pomocy (wraz z kompletem zatgcznikdw)

przekazywane sg do dalszej oceny:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiIMR) — wnioski z dziatan:
»Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej” oraz ,Tworzenie i rozwdoj
mikroprzedsiebiorstw”;

Urzedu Marszatkowskiego (UM) w przypadku wnioskéw z dziatan: ,Odnowa i rozwdj wsi”

oraz ,,Mate projekty”.

ARiIMR petni rowniez funkcje agencji ptatniczej dla wszystkich dziatan PROW 2007-2013.

46



* X %
* *
Program
* * Rozwoju
Obszaréw
** ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

taczny budzet na powyisze cztery dziatania, ktérym dysponuje LGD Dunajec Biata wynosi 5

578 440,00 zt.

Ponadto w ramach dziatania 421 ,Wdrazanie projektow wspdfpracy”, LGD zostaty
przydzielone srodki w kwocie 144 270,00 zf, a w ramach dziatania 431 ,,Funkcjonowanie LGD,

nabywanie umiejetnosci i aktywizacja”, LGD dysponuje kwotg rowng 1 394 610,00 zt.

Nabory wnioskd0w w ramach dzialania 413 - Wdrazanie lokalnych

strategii rozwoju

Jednym z elementéw Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii
Dziatania jest Harmonogram realizacji naboréw wnioskdbw w ramach dziatania 413 -
Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju. Ponizsza tabela przedstawia harmonogram nabordéw

whnioskow zapisany w Aneksie do Umowy.

Tabela 13. Harmonogram naboréw zgodnie z Umowg

2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Nazwa dziatania

Réznicowanie w kierunku

. L L X X X1 XX XX
dziatalno$ci nierolniczej
Tvyorzeme i thZ\'NOJ X X X x| X X
mikroprzedsiebiorstw
Odnowa i rozwdj wsi X X X X XX | X[X
Mate projekty X X X X X X X

Zrédto: LSR LGD
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LGD w uzgodnieniu z Samorzagdem Wojewddztwa wyznacza terminy i wskazuje
miejsce przyjmowania wnioskdw o przyznanie pomocy na operacje w ramach dziatania
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju", a ogtoszenia z tymi informacjami sg publikowane
na stronie internetowej Samorzadu Wojewddztwa, na stronie internetowej LGD, a takze w
serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

LGD, od momentu rozpoczecia dziatalnosci, przeprowadzita 13 naboréw wnioskéw,
podczas ktérych ztozono ogdtem 233 wnioski.

Ponizej przedstawiono szczegétowy dane dotyczace zrealizowanych naboréw. W
tabeli znalez¢ mozna informacje dotyczace termindw przeprowadzenia poszczegdlnych
naboréw, ilosci wnioskdw w nich ztozonych oraz wnioskowanych kwot pomocy. W tabeli
zawarto takze dane dotyczgce ilosci podpisanych uméw, kwot na jakie opiewajg oraz
wyptaconych srodkéw w ich ramach. Dodatkowo wykres prezentuje dane dotyczace stopnia
wykorzystania limitéw finansowych w ramach poszczegdlnych operacji. Szczegétowe dane

dotyczgce wszystkich naboréw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 14. Podsumowanie naboréw

Tworzenie i Réznicowanie

Odnowa i rozwoj w kierunku
rozwoj wsi mikroprzedsieb dziatalnosci

jorstw nierolniczej RAZEM

Limity finansowe w
- 1064 285,18zt | 3 627 267,32zt 544 587,50zt 342 300,00zt
ramach operacji
12 3 1 1 1

Rodzaj operacji Mate projekty

DE

o | Wnioski ztozone 7
§ Whnioskowana kwota pomocy 182 645,73 zt 233 542,00 zt 593 594,50 zt* | 342 303,00 zt* | 1352 085,23 zt
< 5: Podpisane umowy 3 2 5% 6* 16
_(8“ g Kwota Dotacji z umowy 57 879,80 zt 133542,00z | 593 594,00 zt* | 342 303,00 zt* | 1127 318,80 zt
z 8 Srodki wyptacone 51 378,27 zt 133542,00 zt | 344 874,00 zt* 0,00 zt* 529 794,27 zt
5 Srodki wyptacone razem 51378,27 zt 133 542,00zt | 344 874,00 zt* - ozt -
o Stopien wykorzystania 4,8% 3,7% 63,3%* 0,0%* -
o | Whnioski ztozone 22 - - 1 23
§ Whnioskowana kwota pomocy 346 245,24 7t - - b.d. 346 245,24 7t
~ <>r: Podpisane umowy 6 - - b.d. 6
_§ E,' Kwota Dotacji z umowy 66 801,57 zt - - b.d. 66 801,57 zt
2 § Srodki wyptacone 65 614,35 zt - - b.d. 65 614,35 zt
E Srodki wyptacone razem 116 992,62 zt - - - ozt -
| Stopien wykorzystania 11,0% - - 0,0% -
2 8 7 & J Wnioski ztozone - 4 - - 4

48



* X x o
* [T]
* [m] Program
* * o Rozwoju
* * L Obszarow
* * o Wiejskich
* na lata 2007-2013
Whnioskowana kwota pomocy - 429 205,00 zt - - 429 205,00 zt
Podpisane umowy - 4 - - 4
Kwota Dotacji z umowy - 429 205,00 zt - - 429 205,00 zt
Srodki wyptacone - 414 358,77 7t - - 414 358,77 zt
Srodki wyptacone razem - 547 900,77 zt - - -
Stopien wykorzystania - 15,1% - - -
o | Wnioski ztozone - - 2 - 2
§ Whnioskowana kwota pomocy - - b.d. - -zt
< ;_<_; Podpisane umowy - - b.d. - -
2 g Kwota Dotacji z umowy - - b.d. - -zt
(©
=z § Srodki wyptacone - - b.d. - -
§ Srodki wyptacone razem - - 344 874,00 zt - -
- Stopien wykorzystania - - 63,3% - -
=) Whioski ztozone - 6 - - 6
8 Whnioskowana kwota pomocy - 861 952,00 zt - - 861 952,00 zt
n z Podpisane umowy - 4 - - 4
"_r8° 3 Kwota Dotacji z umowy - 668 185,00 zt - - 668 185,00 zt
z § Srodki wyptacone - 655 020,35 zt - - 655 020,35 zt
S: Srodki wyptacone razem - 1202921,12 zt - - -
N Stopien wykorzystania - 33,2% - - -
— | Wnioski ztozone 40 - - 1 41
§ Whnioskowana kwota pomocy 692 054,16 zt - - b.d. 692 054,16 zt
© Z:- Podpisane umowy 17 - - b.d. 17
8 E Kwota Dotacji z umowy 308 634,98 zt - - b.d. 308 634,98 zt
© — =
z & | Srodki wyptacone 263 454,83 zt - - b.d. 263 454,83 zt
E Srodki wyptacone razem 380 447,45 zt - - -zt -
- Stopien wykorzystania 35,7% - - 0,0% -
o | Whnioski ztozone - 4 4 3 11
8 Whnioskowana kwota pomocy - 641 946,00 zt b.d. b.d. 641 946,00 zt
~ E Podpisane umowy - 4 b.d. b.d. 4
"_r8° : Kwota Dotacji z umowy - 641 946,00 zt b.d. b.d. 641 946,00 zt
= :
z Q | Srodki wyptacone - 633 391,28 zt b.d. b.d. 633 391,28 7t
S | Srodki wyptacone razem - 1836312,40zt | 344 874,00 zt -zt -
3 Stopien wykorzystania - 50,6% 63,3% 0,0% -
g Whioski ztozone 19 - - - 19
‘;‘- Whnioskowana kwota pomocy 384 540,41 zt - - - 384 540,41 zt
% Z | Podpisane umowy 9 - - - 9
2 :': Kwota Dotacji z umowy 139 058,98 zt - - - 139 058,98 zt
(T
= § Srodki wyptacone 133 020,82 zt - - - 133 020,82 zt
S | Srodki wyptacone razem 513 468,27 zt - - - -
“FD; Stopien wykorzystania 48,2% - - - -
o | Whnioski ztozone - 6 5 - 11
g Whioskowana kwota pomocy - 1088 079,00 b.d. - 1088 079,00 zt
o E Podpisane umowy - 5 b.d. - 5
‘_r.‘: : Kwota Dotacji z umowy - 1024 301,00 zt b.d. - 1024 301,00 zt
= :
z Q | Srodki wyptacone - 1024 301,00 zt b.d. - 1024 301,00 zt
i Srodki wyptacone razem - 2860613,40zt | 344 874,00 zt - -
5 Stopien wykorzystania - 78,9% 63,3% - -
o @ Whioski ztozone 27 1 - 4 37
—
S < 8 Whioskowana kwota pomocy 809 024,87 zt 63 779,00 - b.d. 872 803,87 zt
§ = E Podpisane umowy 6 1 - b.d. 7
SN Kwota Dotacji z umowy 176 309,52 zt 63 779,00 zt - b.d. 240 088,52 zt
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Srodki wyptacone 176 309,52 zt 63 779,00 zt - b.d. 240 088,52 zt
Srodki wyptacone razem 689 777,79 zt | 2924 392,40 zt - - ozt
Stopien wykorzystania 64,8% 80,6% - 0,0%
< | Whioski ztozone 17 1 1 6 8
§ Whnioskowana kwota pomocy 341 849,44 zt 363 000,00 zt b.d. b.d. 704 849,44 zt
o é: Podpisane umowy 10 1 b.d. b.d. 11
9 g' Kwota Dotacji z umowy 140 820,73 zt 363 000,00 zt b.d. b.d. 503 820,73 zt
2 8 Srodki wyptacone 129 838,09 zt 363 000,00 zt b.d. b.d. 492 838,09 zt
5 Srodki wyptacone razem 819 615,88zt | 3287392,40 zt 344 874,00 zt -zt
o~ Stopien wykorzystania 77,0% 90,6% 63,3% 0,0%
<« | Wnioski ztozone 16 2 - - 18
§ Whnioskowana kwota pomocy 190 773,68 zt 363 000,00 zt - - 553 773,68 zt
N ;: Podpisane umowy 7 2 - - 9
S 3 | Kwota Dotacji z umowy 91 997,61 zt 120 000,00 zt - - 211997,61 zt
2 § Srodki wyptacone 67 539,85 zt 119 497,00 zt - - 187 036,85 zt
i: Srodki wyptacone razem 887 155,73 zt | 3 406 889,40 zt
- Stopien wykorzystania 83,4% 93,9%
S| Whnioski ztozone 19 5 1 - 25
@ Whnioskowana kwota pomocy 309 809,58 zt 566 842,00 zt b.d. - 876 651,58 zt
st E Podpisane umowy 9 4 b.d. - 13
S 5 | Kwota Dotacji zumowy 114 479,90zt | 177 396,00 zt b.d. - 291 875,90 zt
2 § Srodki wyptacone 79 128,53 zt 162 313,20 zt b.d. - 241 441,73 z#t
S Srodki wyptacone razem 966 284,26 zt | 3569 202,60 zt 344 874,00 zt -
GN‘. Stopien wykorzystania 90,8% 98,4% 63,3% -

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD; *- tacznie w ramach dziatania

Mate projekty

W ramach operacji ,Mate projekty” zorganizowanych zostato fgcznie 8 naboréw, w
ktérych ztozono 179 wnioskdw. Swiadczy to o duzym zainteresowaniu ze strony podmiotéw
dziatajgcych na terenie LGD Dunajec-Biata oraz o skutecznosci prowadzonej kampanii
informacyjnej przez biuro LGD. Liczba podpisanych uméw o przyznanie pomocy wynosi 60.
W trakcie | naboru wptyneto 12 wnioskdéw, Il naboru — 22, VI naboru — 24, VIl naboru — 21, X
naboru - 32, Xl naboru — 17, XIl naboru — 16, Xlll naboru — 19. Liczba wybieranych wnioskow
o dofinansowanie w poszczegdlnych naborach wahata sie i wyniosta: w | naborze wybrano 3
whnioski, Il naborze — 6, VI naborze — 17, VIIl naborze — 9, X naborze - 6, XI naborze — 10, XI|

naborze — 7, Xlll naborze — 6.
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Rysunek 4. Liczba wnioskdw w ramach operacji "Mate projekty" na przestrzeni naboréw
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W ramach dziatania ,,Mate projekty” w budzecie LSR zaplanowano tgczng kwote 1 064
285,18zt. Cho¢ kwota dofinansowania wnioskow wybranych do realizacji przekroczyta
nieznacznie limit budzetowy biorgc pod uwage sume kwot dotacji z umowy (1 095 983,09 zt),
to jednak suma wyptaconych srodkéw w ramach operacji wyniosta 966 284,26 zt nie
wyczerpujgc tym samym dostepnej puli srodkéw. Oznacza to wykorzystanie dostepnych
srodkdw na poziomie 90,8%. taczna wnioskowana we wszystkich naborach w ramach
operacji kwota wyniosta 3 256 943,11 zt. Stopien zainteresowania konkursami, liczony jako
stosunek tgcznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego, wyniost wiec

306,1%.
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Rysunek 5. Wykorzystanie srodkéw w ramach operacji ,,Mate projekty”

Srodki wyptacone

Kwota dotacji z umowy

Limit finansowy

Whnioskowana kwota pomocy

zt966 284,

zt1 095 9

zt1 064 2

85,18

83,09

M pln

zt3 256

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

943,11

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Odnowa i rozwoj wsi

W ramach operacji ,0Odnowa i rozwdj wsi” zorganizowanych zostato tgcznie 9

naboréw, w ktérych ztozono 32 wnioski. Liczba dotychczas podpisanych umoéw o przyznanie

pomocy wynosi 27. W trakcie | naboru wptynety 3 wnioski, lll naboru — 4, V naboru — 6, VII

naboru — 4, IX naboru - 6, X naboru — 1, Xl naboru — 1, Xll naboru — 2, Xlll naboru — 5. Liczba

wybieranych wnioskéw o dofinansowanie w poszczegdlnych naborach wahata sie i wyniosta:

w | naborze wybrano 2 wnioski, lll naborze — 4, V naborze — 4, VIl naborze — 4, IX naborze -

5, X naborze - 1, Xl naborze — 1, XlIl naborze — 2, Xlll naborze — 4.
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Rysunek 6. Liczba wnioskow w ramach operacji "Odnowa i rozwéj wsi" na przestrzeni naboréw

6 6 M ztozone M podpisane

5

11 11

ik

| 1} \ Ml IX X Xl Xl Xl

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W ramach operacji ,0dnowa i rozwéj wsi” w budzecie LSR zaplanowano taczng kwote
3 627 267,32 zt. Kwota dofinansowania wnioskow wybranych do realizacji liczona jako suma
kwot dotacji z umowy wyniosta 3 621 354,00 zt. Suma wyptaconych srodkéw w ramach
operacji wyniosta 3 569 202,60 zt. Oznacza to wykorzystanie dostepnych srodkéw na
poziomie 98,4%. tgczna wnioskowana we wszystkich naborach w ramach operacji kwota
wyniosta 4 611 345, 00 zt. Stopien zainteresowania konkursami, liczony jako stosunek tgcznej

wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego, wynidst wiec 127,1%.
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Srodki wyptacone

—
(8]

713569 202,60 ™ pln

Kwota Dotacji z umowy 713 621 354,0

o

limit finansowy 718 627 267,32
Whnioskowana kwota pomocy z14 611 345,00
- zt1 000 000,00 z42 000 000,00 243 000 000,00 zt4 000 000,00 zt5 000 000,00

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Tworzenie i rozwodj mikroprzedsiebiorstw

W ramach operacji ,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” zorganizowanych zostato
tacznie 6 naboréw, w ktérych ztozono 14 wnioskédw. W trakcie | naboru wptynat 1 wniosek,
IV naboru — 2, VIl naboru — 4, IX naboru - 5, Xl naboru — 1, Xlll naboru — 1. Liczba dotychczas

podpisanych umoéw o przyznanie pomocy wynosi 5.
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Rysunek 8. Liczba wnioskdw w ramach operacji "Tworzenie i rozwdéj mikroprzedsiebiorstw" na przestrzeni naboréw

6

M ztozone

| v Vil IX Xl Xl

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W ramach operacji ,Tworzenie i rozwéj mikroprzedsiebiorstw” w budzecie LSR
zaplanowano faczng kwote 544 587,50 zt. Cho¢ kwota dofinansowania wnioskéw wybranych
do realizacji przekroczyta limit budzetowy biorgc pod uwage sume kwot dotacji z umowy
(593 594,00 zt), to jednak suma wyptaconych srodkdw w ramach operacji wyniosta 344
874,00 zt nie wyczerpujac tym samym dostepnej puli srodkéw. Oznacza to wykorzystanie
dostepnych srodkéw na poziomie 63,3%. tgczna wnioskowana we wszystkich naborach w
ramach operacji wyniosta 593 594,50 zt. Stopien zainteresowania konkursami, liczony jako
stosunek tgcznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego, wynidst wiec

109%.
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Rysunek 9. Wykorzystanie srodkéw w ramach operacji ,,Tworzenie i rozwéj mikroprzedsiebiorstw”

Srodki wyptacone 71344 874,00 M pln
Kwota Dotacji z umowy 71593 594,00
limit finansowy 21544 587,50
|
Whnioskowana kwota pomocy 71593 594,50
zt- 21200 LO0,00 21400 LO0,00 21600 000,00 21800 000,00

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Roéznicowanie w Kierunku dziatalnos$ci nierolniczej

W ramach operacji ,Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej” zorganizowanych
zostato tacznie 6 naboréw, w ktérych ztozono 16 wnioskéw. W trakcie | naboru wptynat 1
wniosek, Il naboru — 1, VI naboru — 1, VIl naboru - 3, X naboru — 4, X| naboru — 6. Liczba

dotychczas podpisanych uméw o przyznanie pomocy wynosi 6.
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Rysunek 10. Liczba wnioskdw w ramach operacji "Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej" na przestrzeni
naboréw

7

4 ztozone 6

| Il Vi Vi X Xl

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W ramach operacji ,,Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej” w budzecie
LSR zaplanowano faczng kwote 342 300,00 zt. Kwota dofinansowania wnioskéw wybranych
do realizacji biorgc pod uwage sume kwot dotacji z umowy réwna jest catosci przeznaczonej
na tej cel sumie. Wysokos¢ srodkédw wyptaconych w ramach operacji wyniosta 0 zt. Tym
samym limit dostepnej puli Srodkéw nie zostat wyczerpany (0%). Stopien zainteresowania
konkursami, liczony jako stosunek tacznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu
finansowego, wynidst 100%.
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Rysunek 11. Wykorzystanie srodkéw w ramach operacji ,,R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej”

Srodki wyptacone | zt-  pln

Kwota Dotacji z umowy 21342 303,00

|

Whnioskowana kwota pomocy 71342 303,00

zt- 74150 000,00 zt300 000,00 zt450 000,00

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Postep finansowy

Podstawowym dokumentem wyznaczajgcym warunki dziatania kazdej Lokalnej Grupy
Dziatania, w tym limity finansowe na srodki osi priorytetowej 4, jest Umowa o Warunkach i
Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawierana miedzy LGD a Samorzgdem
Wojewddztwa. Wedtug umowy zawartej w dniu 14 lipca 2009r catkowity budzet LGD
Dunajec-Biata wyniost 7 117 320 zt. W wyniki podpisanego w dniu 05 stycznia 2011 roku
Aneksu nr 5 budzet zostaty zmieniony. Zmianie ulegty kwoty przeznaczone na poszczegdlne

operacje w ramach komponentu ,,Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju”.
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Obowigzujacy budzet, zgodny z zapisami Aneksu nr 5, przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 15. Budzet LGD Dunajec-Biata w kazdym roku realizacji

o - . 431 - Funkcjonowanie LGD, nabywanie
413 — Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - . .J . S y
umiejetnosci i aktywizacja
421 -
ROK Réznicowan | Tworzenie i Wdrazanie . .
. - Al Funkcjonow § Nabywanie
iew rozwoj projektow
Kierunku mikro- Odrﬁgyva \. M.aie Razem 413 wspétpracy anie LGD um\ej.e.mosc Razem 431
. o o rozwoj wsi projekty (koszty ii
dziatalnosci | przedsiebior .v .
nierolniczej stw i), elpelraeE

- - 133 542,00 51378,27 184 920,27 - 152 085,00 47 140,00 199 225,00 384 145,27
414 358,77 65614,35 479 973,12 36 067,50 152 085,00 47 140,00 199 225,00 715 265,62
1 655 020,35 303 736,99 958 757,34 36 067,50 152 085,00 47 140,00 199 225,00 1194 049,84
- 544 587,50 1653 064,00 133 020,82 2330672,32 36 067,50 152 100,00 47 160,00 199 260,00 2565 999,82
342 300,00 - 426 779,00 369 926,00 1139 005,00 36 067,50 152 085,00 47 140,00 199 225,00 1374297,50
- - 344 503,20 140 608,75 485111,95 - 152 085,00 47 140,00 199 225,00 684 336,95
- - - - - - 152 085,00 47 140,00 199 225,00 199 225,00
2009-
2015 342 300,00 544 587,50 3627 267,32 1064 285,18 5578 440,00 144 270,00 1064 610,00 330 000,00 1394 610,00 7117 320,00

Zrédto: LSR

W obszarze zarzadzania finansami LGD prowadzi petng dokumentacje monitoringu
finansowego oraz ksiegowego. Opracowywane raporty i system danych umozliwiajg szybkie
dostarczanie informacji nt. sytuacji finansowej LGD oraz postepow finansowych realizacji
LSR. W celu zapewnienia transparentnosci dziatan LGD na stronie www regularnie
publikowane s3g ,Zestawienia Rzeczowo-Finansowe LGD Dunajec-Biata” z realizowanych

dziatan.
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Wydatkowanie s$rodkéw na funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejetnosci i

aktywizacje oraz wdrazanie projektow wspotpracy

Wedtug umowy z dnia 12 maja 2011 roku catkowity zaplanowany koszt (suma
kosztow kwalifikowalnych) funkcjonowania LGD, oraz nabywania umiejetnosci i aktywizacji
lokalnych spotecznosci winien wynies¢ 1 072 988,38 zt. Finansowanie zaplanowano w 10
etapach. Szczegétowy plan finansowy komponentu ,Funkcjonowanie LGD, nabywanie

umiejetnosci, aktywizacja” przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 16. Plan finansowy dla komponentu "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja

I. Funkcjonowanie
L

45008,18 | 54162,89 | 84622,46 77185,83 | 102956,82 | 96147,31 94906,31 98284,22 88856,32 | 80414,10 | 822544,44

Il. Nabywanie

umiejetnosci i 51708,17 | 3063,52 27783,04 43474,14 49390,78 19768,01 23043,51 9815,75 19366,73 3030,29 250443,94
aktywizacja

II.LA. Badania nad

obszarem objetym 1500,00 0,00 12200,00 2552,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 7700,00 0,00 26952,00
LSR

I1.B. Informowanie
0 obszarze
dziatania LGD oraz
o LSR

II.C. Szkolenia
zespotu biorgcego
udziat we
wdrazaniu LSR

19049,65 | 720,00 4046,40 26511,93 14361,00 8047,77 12161,49 5153,26 1000,00 1400,00 92451,50

1680,00 0,00 0,00 5846,00 0,00 3948,00 2400,00 873,85 2000,00 680,29 17428,14

11.D. Wydarzenia o
charakterze 29478,52 | 2343,52 11236,64 3498,43 23306,22 1998,00 3878,01 2809,00 8666,73 950,00 88165,07
promocyjnym

Zrédto: LSR LGD

II.E. Szkolenia

. ) 0,00 0,00 300,00 5065,78 11723,56 2774,24 4604,01 979,64 0,00 0,00 25447,23
lokalnych lideréw

96716,35 | 57226,41 | 112405,50 | 120659,97 = 152347,60 | 115915,32 | 117949,82 | 108099,97 @ 108223,05 | 83444,39 1072988,38
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W momencie prowadzenia badan ewaluacyjnych ukonczona zostata realizacja VI
etapu. Od poczatku trwania projektu, do korica czerwca 2014 roku (etapy I-VII)
zaplanowano wydatkowanie kwoty 881 320,94 zt, co stanowi 82,14% planowanych kosztéw
komponentu 431. Do konca czerwca 2014r. LGD z poniosta 873 256,39 zt kosztow
zwigzanych z funkcjonowaniem LGD, co oznacza, ze LGD wykorzystata 81,39%
przeznaczonych na ten cel S$rodkéw. Kwota przeznaczonych wedtug umowy na
funkcjonowanie LGD w okresie styczen 2011 - czerwiec 2014 spozytkowana zostata zatem
niemal w catosci (99,08% wykorzystania kwoty przeznaczonej na etapy I-VIIl). Prognozowany
koszt komponentu 431 - funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja w

etapach IX-X wynosi 191 667,44 zt (21,75% budzetu komponentu 431).

Najwieksza czes¢ poniesionych wydatkéow zostata przeznaczona na funkcjonowanie

LGD (643 728,79 zt).

Rysunek 12. Wysokos¢ kwot przeznaczonych na poszczegélne zadania w ramach komponentu 431

' 21822 544,44

| l 21643 728,79

| I 24250 443,94
Il. Nabywanie umiejetnosci i aktywizacja ’4| 24229 527,60

I] 7126 952,00

I. Funkcjonowanie LGD

A. Badania nad obszarem objetym LSR ’I 2t19.252,00

2192 446,67

B. Informowanie o obszarze dziatania LGD oraz o
LSR 2190 051,42

2417 478,75

C. Szkolenia zespotu biorgcego udziat we wdrazaniu

LSR ’l zt14 747,85

I I 2187 828,69

D. Wydarzenia o charakterze promocyjnym ’J 479729,14 i kwota w budzecie

125 737,83 .
I.‘ z M kwota spozytkowana

’] 2425 747,19

E. Szkolenia lokalnych lideréw

zt- z{500 000,00 zt1 000 000,00

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD
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Procentowy stopied wykorzystania budzetu w ramach komponentu 431 przedstawiono w

tabeli ponizej.

Tabela 17. Wykorzystanie budzetu w ramach komponentu 431

Stopien

Kwota zapisana w Kwota
wykorzystania

budzecie spozytkowana

I. Funkcjonowanie LGD 822 544,44 7t 643 728,79 zt 78,26%

Il. Nabywanie umiejetnosci i

. 250 443,94 zt 229 527,60 zt 91,65%
aktywizacja
A. Badania nad obszarem objetym LSR 26 952,00 zt 19 252,00 zt 71,43%
B. Informowanie o obszarze dziatania 92 446,67 2t 90 051,42 2t 97,41%
LGD oraz o LSR
C. Szkolepla .zespo’ru biorgcego udziat 17 478,75 2t 14 747,85 24 84,38%
we wdrazaniu LSR
D. Wydarzenia o charakterze 87 828,69 7t 79729,14 7t 90,78%
promocyjnym
E. Szkolenia lokalnych lideréw 25 737,83 zt 25 747,19 zt 100,04%
Razem 1072 988,38 zt 873 256,39 7t 81,39%

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W ramach komponentu 421 ,Wdrazanie projektdw wspodtpracy” LGD zaplanowata
wydatki na poziomie 144 279,00 zt. Catos¢ alokacji srodkéw na to dziatanie przeznaczono na
lata 2010-2013. Z danych sprawozdawczych wynika, ze w tym czasie LGD wykorzystata

wiekszos¢ z przyznanej kwoty.

W przypadku wspétpracy krajowej LGD wspodtpracuje z innymi grupami z terenu
wojewddztwa matopolskiego. LGD chetnie uczestniczy w projektach miedzynarodowych. Na
polu tej aktywnosci warto zwrdci¢ uwage na wspdlne inicjatywy z zakresu promocji

turystycznej regionu oraz kreowania silnej marki produktu lokalnego.
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Tabela 18. Wykorzystanie budzetu w ramach komponentu 431

Rok Projekt wspotpracy Pomoc przyznana LGD | Pomoc wyptacona LGD

2011 Wschodnia Matopolska na Rowerze 13 009,70 zt 12 965,89 zt

2011 Produkt Lokalny Szansg Rozwoju Regionu 9 403,82 zt 6 696,50 zt

2011 Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej 15 071,90 zt 4 382,40 zt

2012 Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej 14 685,92 zt b.d.

2012 Smak na Produkt 28 754,64 zt 28 754,64 zt
2012/2013 | Turystyka Wiejska w Europie Srodkowe;j 10778,31 zt b.d.

2013 Worota Pogorza b.d. b.d.
Razem 91 704,29 zt 52 799,43 zt

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Wydatkowanie srodkéw w ramach poszczegdlnych operacji

Najwieksza czes¢ srodkéw budzetu LGD Dunajec-Biata, wynoszaca 5 578 440,00 zt,
skierowana jest na realizacje operacji w ramach komponentu 413 ,Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju”. W ramach komponentu najwyzszy limit przyznano operacjom majgcym
na celu ,0dnowe i rozwdj wsi”: 3 627 267,32 zt, co stanowi 65,02% limitu dla komponentu
413. Na operacje ,Mate projekty” przeznaczono 1 064 285,18 zt (19,08%), natomiast na
»Tworzenie i rozwdj mikro-przedsiebiorstw” przeznaczono 544 587,50 zt (9,76%). Najnizszy
limit finansowy przeznaczony jest na operacje ,Réznicowanie w kierunku dziatalnosci

nierolniczej”: 342 300 zt (6,14%).
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Rysunek 13. Limity finansowe na poszczegdlne operacje

zt4 000 000,00

zt3 627 267,32

zt3 000 000,00

zt2 000 000,00

zt1 064 285,18

zt1 000 000,00

zt544 587,50
zt342 300,00

zt-

Réznicowanie w Tworzenie i rozwdj  Odnowa i rozwoj wsi Mate projekty
kierunku dziatalnosci mikro-przedsiebiorstw
nierolniczej

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Zawarte w Zatgczniku do Umowy limity finansowe na $rodki w ramach komponentu
,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” zaktadajg, ze alokacja zostanie catkowicie
rozdysponowana do konca 2014 r. Analiza dotychczas podpisanych umoéw pozwala ocenic

postep finansowy w zakresie realizacji alokacji dla operacji w ramach komponentu 413.

W zakresie operacji ,,R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej” podpisano
dotychczas 6 umdw na taczng kwote 342 300,00 zt. Oznacza to, ze alokacja na te operacje

wykorzystana zostata w 100%.
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Tabela 19. Podziat srodkéw w ramach operacji R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej

m Kwota pozyskana | Liczba projektow

Ciezkowice 0,00 zt

Plesna 0,00 zt 0
Wojnicz 110249,50 zt 2
Zakliczyn 232050,50 zt 4
RAZEM 342300,00 zt 6

% wykorzystania 100% _

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W zakresie operacji ,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” podpisano
dotychczas 5 umdéw na tgczng kwote 593 594,00 zt. Oznacza to, ze alokacja na te operacje

wykorzystana zostata w 109%.

Tabela 20. Podziat sSrodkéw w ramach operacji R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej

m Kwota pozyskana | Liczba projektow

Ciezkowice 44 700,00 zt

Plesna 0zt 0
Wojnicz 548 894,00 zt 4
Zakliczyn 0zt 0
RAZEM 593 594,00 zt 5

% wykorzystania 109,0% _

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W zakresie operacji ,O0dnowa i rozwdj wsi” podpisano dotychczas 27 umoéw na
taczng kwote 3 593 343,12 zt. Oznacza to, ze alokacja na te operacje wykorzystana zostata w

99,1%.
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Tabela 21. Podziat srodkéw w ramach operacji R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej

m Kwota pozyskana | Liczba projektow

Ciezkowice 1330 229,00 zt
Plesna 909 417,61 zt 7
Wojnicz 631 135,00 zt 5
Zakliczyn 722 561,51 zt 5
RAZEM 3593 343,12 7t

% wykorzystania 99,1% _

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

W zakresie operacji ,Mate projekty” podpisano dotychczas 62 umowy na f3czng

kwote 990 742,02 zt. Oznacza to, ze alokacja na te operacje wykorzystana zostata w 93,1%.

Tabela 22. Podziat srodkéw w ramach operacji R6znicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej

m Kwota pozyskana | Liczba projektow

Ciezkowice 209 515,85 zt

Plesna 234 000,98 zt 17
Wojnicz 185 463,90 zt 9
Zakliczyn 340 203,66 zt 22
Spoza 21 557,63 zt 1
RAZEM 990 742,02 zt 62

% wykorzystania 93,1% _

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Okres, na ktéry przypada wydatkowanie najwiekszej ilosci srodkédw na wdrazanie LSR,
to rok 2012. taczna kwota limitdw na wszystkie operacje realizowane w tym okresie to

1177 610,00 zt.
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Rysunek 14. Limity finansowe w poszczegdlnych latach wdrazania LSR na wszystkie operacje w ramach 413

2014 | I I 1939 220,00
- |
2013 l zt1 024 610,00
- | |
2012 I zt1 177 610,00
- |
2011 I 2973 000,00
- |
2010 I 21973 000,00
2009 | I zt491 000,00
zt- zt500 (I)OO,OO zt1 000 000,00 zt1 500 000,00

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Postep rzeczowy - Perspektywy wdrazanie LSR (analiza podpisanych

umow)

Celem badania ewaluacyjnego byto wskazanie stopnia realizacji celéw ogdlnych i
szczegotowych. Na etapie tworzenia LSR dla kazdego celu ogdlnego i szczegétowego
stworzono szereg wskaznikdbw w ramach poszczegdlnych przedsiewzie¢, dzieki ktérym
mozliwe jest okreslenie stopnia osiggnietych efektdw wdrazania LSR oraz S$ledzenie

rezultatdw na poszczegdlnych etapach wdrazania Strategii.

Ponizej przedstawiono poziom wskaznikow produktu, rezultatu i oddziatywania, jaki
zostat osiggniety po wyborze do dofinansowania projektéw realizowanych w ramach

dziatalnosci LGD Dunajec-Biafa.

67



Szczegdtowe zestawienie realizacji celéw ogdlnych i celow

* X %
* *
Program
* * Rozwoju
Obszaréw
** ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

szczegdtowych na

poziomie wskaznikdw produktéw (P), rezultatu (R) i wskaznikdw oddziatywania (O)

przedstawione zostato w tabelach ponizej.

Tabela 23. Stopien osiggniecia celu ogdlnego 1

Cel

Cel ogdlny 1: Rozwodj
turystyki bazujacej na

Wskaznik

Wozrost liczby turystow na

wskaznika

Rodzaj

Wartos¢
bazowa

Wartos¢
docelowa
do 2015
roku

Poziom
realizacji

Poziom
realizacji
%

walorach obszarze gmin wchodzgcych w 0 0% 59% Brak Brak
przyrodniczych i sktad LGD Dunajec-Biata (Plesna, danych danych
kulturowych obszaru = Wojnicz, Zakliczyn, Ciezkowice)
LGD ,Dunajec-Biata”
Liczba osdb korzystajaca z
nowych lub zmodernizowanych
obiektéw infrastruktury
petnigcych funkcje turystyczne, R 0 3000 9106 304%
kulturalne, sportowe,
rekreacyjne oraz znajdujgcych
sie w otoczeniu obiektow
) zabytkowych i historycznych
Cel szczegdtowy: Il Liczba oséb odwiedzajaca
Zagospodarowanie  Wopiabe 2 bvikowe, historyezne | R 0 500 1200 240%
turystyczn.e ob.szaru zwigzane z historig regionu
LGD Dunajec Biata . ; ;
Liczba osdb korzystajaca z
nowych lub zmodernizowanych R 0 500 8000 1600%
szlakéw turystycznych
Liczba osdb korzystajaca z ustug
Swiadczonych w nowych lub
zmodernizowanych bazach R 0 600 1200 200%
turystycznych lub
gospodarstwach
agroturystycznych
Przedsiewziecie: Liczba nowych lub
I.1.1. Podniesienie zmodernizowanych
standardu oraz Obiektow infrastruktury
'rozw01 nowej petnigcych funkcje turystyczne, p 0 22 obiekty a1 186%
infrastruktury kulturalne, sportowe,
turystycznej, rekreacyjne oraz znajdujgcych
kulturalnej, sie w otoczeniu obiektow
rekreacyjnej, zabytkowych i historycznych
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* X %
* *
Program
* * Rozwoj'u
X x oy
* na lata 2007-2013
sportowej oraz Liczba odnowionych obiektéw o
d.ziedzictwa charakterze zabytkoyvym, p 0 e 5 125%
historycznego historycznym lub zwigzanych z
historig regionu
Liczba nowych lub
zmodernizowanych szlakéw P 0 2 szlaki 7 350%
turystycznych
Liczba nowych lub
zmodernizowanych baz
turystycznych lub gospodarstw p 0 B 9 150%
agroturystycznych (remont,
modernizacja, zakup
wyposazenia) na terenie LGD
Liczba uczestnikdow wydarzen
Cel szczegéfowy; 1.2. kulturalnych lub wystaw na R 0 1500 3000 200%
Aktywna promocja obszarze LGD
waloréw Liczba odbiorcéw lub
przyrodniczych, uzytkownikéw opracowan,
turystycznych i wydawnictw, pamiatek
kulturowych LGD zwigzanych z elementami R 0 600 17700 2950%
Dunajec Biata kulturowymi i turystycznymi

obszaru LGD

Liczba imprez o charakterze
Promocyjnym zorganizowanych P 0 6 imprez 10 167%

Przedsiewziecie: na obszarze LGD

1.2.1. Znana marka

turystyczna — Liczba dziatan promocyjnych

obszaru LGD Dunajec-Biata na

iatani j P iatani 12 4009
.d.ZIa anta pr.omocyjne targach, wystawach i pokazach 0 SCHE ] 00%
i informacyjne na -

N (rézne formy)
temat atrakgji
turystycznych Liczba opracowan, projektévY
obszaru LGD badawczych nad elementami p 0 10 19 190%
kulturowymi i pamiatek z opracowan

obszaru LGD

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD
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Tabela 24. Stopien osiggniecia celu ogdélnego 2

Wartos¢
Rodzaj Wartos¢ | docelowa Poziom
wskaznika | bazowa do 2015 realizacji
roku

Poziom
realizacji
%

Cel Wskaznik

Cel ogdlny 2: 11.
Réznicowanie
dziatalnosci

gospodarczej Wzrost rozwoju dziatalnosci
obsza.ru L(?‘D g(.JspodarczeJ .obszaru LGD Dunajef:- o 0% 3% b.d. b.d.
Dunajec-Biata w Biata w oparciu o produkt lokalny i
oparciu o produkty = tradycyjne rzemiosto
lokalne i
tradycyjne
rzemiosto
Liczba osdb korzystajaca z punktow
sprzedazy lokalnych produktéw
spozywczych i rzemieslniczych oraz R 0 1000 1800 180%
. przetworstwa lokalnych produktéw
Cel szczegotowy: spozywczych
I1.1. Wzrost . . - 7
dochodéw Liczba osdéb korzystajaca z punktow
sprzedazy i tradycyjnego wyrobu R 0 500 1000 200%
lokalnych .
produktow lokalnych
gospodarstw
rolnych Liczba uczestnikow kursow,
szkolen, warsztatéw, wizyt
studyjnth i innych dziatan ’ R 0 200 600 300%
edukacyjnych oraz wydarzen
kulturalnych z zakresu promociji
zywnosci wysokiej jakosci
Liczba uruchomionych ekosklepow
z lokalnymi produktami )

spozywczymi i rzemiesIniczymi P 0 2 100%

(budowa, przebudowa, remont, ERRa R
wyposazenie)
Liczba uruchomionych przetwdrni
. lokalnych produktéw rolnych .
Przedsiewziecie: P 0 1 obiekt 1 100%

(budowa, przebudowa, remont,

11.1.1. Centrum wyposazenie)

produkcji zywnosci
wysokiej jakosci na
obszarze LGD
Dunajec-Biata

Liczba nowopowstatych lub

zmodernizowanych obiektéw

budowlanych wykorzystywanych P 0 1 obiekt 4 400%
do sprzedazy lub tradycyjnego

wyrobu produktow lokalnych

Liczba kursow, szkolen,

warsztatow, wizyt studyjnych i

innych dziatan edukacyjnych oraz P 0 2 szkolenia 4 200%
wydarzen kulturalnych z zakresu

promocji zywnosci wysokiej jakosci
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* X %
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Program
* * Rozwoju
Obszaréw
** ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

Liczba bezposrednich uczestnikow

Celiszczegofowy: lub 0s6b odwiedzajgcych stoiska

i R 1679
12, KreowaTle. promocyjne lub wydarzenie 0 ALY S0 e
rozp'?znawa nel wystawowe/pokazowe
marki
Produktéw Liczba uczestnikdow imprez
lokalnych z terenu zwigzanych z produktem Iokalr'1ym i R 0 2000 2500 125%
LGD kultywowaniem tradycji (rzemiosto,
rekodzielnictwo, gingce zawody)
ENE I Liczba dziatan promocyjnych
rzedsiewziecie:
obszaru LGD na targach, 3krotny
7 1 ()
2.2 I'D.owrot do wystawach, pokazach (rézne P 0 udziat 4 33%
tradycji — formy)
romocja
fzemiosjfa Liczba imprez, wydarzen i akcji
rekodzielnictwa i zwigzanych z produktem lokalnym i p 0 5 imprez 15 300%

kultywowaniem tradycji (rzemiosto,

gingcych zawodoéw o .
rekodzielnictwo, gingce zawody)

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Tabela 25. Stopien osiggniecia celu ogélnego 3

. o Wartos¢ . Poziom
o Rodzaj Wartosc Poziom o
Cel Wskaznik wskaznika | bazowa docelowa do realizacii realizacji
2015 roku ! %
Cel ogdlny 3: 111 Wozrost liczby mieszkancow
Rozwaj obszaru LGD Dunajec-Biata
spotecznosci korzystajacych z ofert (0] 0% 3% b.d. b.d.
lokalnej obszaru edukacyjnych, rekreacyjnych i

LGD Dunajec-Biata  kulturalnych
Cel szczegotowy:

Ill.1. Rozwdj Liczba uczestnikéw dziatan
umiejetnosci i edukacyjnych, warsztatowych, R 0 2000 2500 125%
kwalifikacji szkoleniowych

mieszkancow
Liczba szkolen, kursow,

warsztatow i innych dziatan P 0 5 szkolen 11 220%
Przedsiewziecie: edukacyjnych
I11.1.1. Lokalny
system szkolen i Liczba wizyt studyjnych P 0 2 wizyty 13 650%
przekwalifikowania
mieszkancow

Liczba szkolen lokalnych lideréw P 0 2 szkolenia 51 2550%
Cel szczegotowy: Liczba zespotéw muzycznych/
111.2. Integracja artystycznych/ grup R 0 4 6 150%
mieszkancow nieformalnych, ktéra rozwineta
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Program
* * Rozwoju
Obszaréw
** ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

dziatalnosc¢ dzieki rozwojowi bazy
sprzetowej w tym instrumentow i
strojéw

Liczba uczestnikéw dziatan
prowadzonych w
zmodernizowanych lub
Nowoutworzonych miejscach
publicznych sprzyjajgcych
spedzaniu wolnego czasu i
rozwijaniu umiejetnosci
artystycznych, aktywizacji
lokalnej spotecznosci, integracji
lub przedsiebiorczosci

R 0 2000 3782 189%

Liczba nowych instrumentéw 5

artystycznych dla zespotéw P 0 . . 5 100%
instrumentow

artystycznych

Liczba ?owych strojow dla 5 ko'n?p. 56 1120%
zespotdw artystycznych Strojow
Przedsiewziecie:
111.2.1. Rozwoj
oferty spedzania
czasu wolnego dla
wszystkich grup
spotecznych

Liczba nowoutworzonych lub

wyremontowanych,

odnowionych, wyposazonych

obiektéw petnigcych funkcje P 0 5 obiektéw 46 920%
miejsca publicznego (Swietlice
wiejskie, osrodki kultury, obiekty
sportowe, obiekty turystyczne)
Liczba warsztatow, wydarzen,
imprez i atrakcji kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych na
obszarze LGD

P 0 5 wydarzen 8 160%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Tabela 26. Stopien osiggniecia celu ogdélnego 4

Wartos¢ Poziom
o Rodzaj Wartos¢ | docelowa Poziom e
Cel Wskaznik o ... | realizacji
wskaznika | bazowa do 2015 realizacji %
roku -
Cel ogdlny 4:
IV. Zach i L
. ac. owanie Wzrost wiasciwych postaw
dziedzictwa

ekologicznych wsrdd mieszkaricow (0] 0% 3% b.d. b.d.

Al A obszaru LGD Dunajec-Biata

obszaru LGD
Dunajec-Biata

Cel szczegotowy: Liczba uczestnikéw kurséw,
IV.1. Podnoszenie szkolen, wizyt studyjnych i innych R 0 500 140 28%
Swiadomosci dziatan edukacyjnych w zakresie
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* * * i A Rozwoju
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& * * : Wiejskich
* na lata 2007-2013
ekologicznej podnoszenia swiadomosci
mieszkancéw ekologicznej oraz odnawialnych

zrédet energii

Liczba uczestnikow akcji
informacyjnych, happeningow
dotyczacych postaw ekologicznych R 0 300 81500
i przyczyniajgcych sie do ochrony
przyrody i ochrony srodowiska
Liczba kursow, szkolen, wizyt
studyjnych i innych dziatan

. . 6 kursow,
edukacyjny.ch’w.zakresn? . p 0 szkoler, 6
podnoszenia $wiadomosci )

wizyt

ekologicznej oraz odnawialnych

Przedsiewziecie: Zrédet energii

IV.1.1. Zmiana
Swiadomosci
mieszkancow w
zakresie ochrony
zasobow
przyrodniczych

Liczba dziatan inwestycyjnych

wptywajacych na ksztattowanie

obszaru przestrzeni publicznej i P 0 2 dziatania 3
zmierzajace do poprawy

warunkow srodowiskowych

Liczba akcji informacyjnych,

happeningdéw dotyczacych postaw

ekologicznych i przyczyniajgcych P 0 2 akcje 7
sie do ochrony przyrody i ochrony

Srodowiska

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Okres$lenie stanu poczatkowego wskaznikow

Kazdemu celowi ogdélnemu oraz szczegétowemu na etapie tworzenia LSR przypisano
mierzalne wskazniki w ramach poszczegdlnych przedsiewzieé, dzieki ktérym mozliwe stato
sie pOiniejsze okreslenie stopnia osiggnietych efektéw wdrazania LSR oraz Sledzenie

rezultatdw na poszczegdlnych etapach wdrazania Strategii.

Ponizej przedstawiono poziom wskaznikdw produktu, rezultatu i oddziatywania, na

jaki zostaty oszacowane w momencie tworzenia LSR.
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Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich

na lata 2007-2013

Wszystkie z przyjetych wskaznikow, zaréwno produktu, rezultatu, jak i oddziatywania

okreslone zostaty na poziomie zerowym.

Wskazniki produktu:

Liczba nowych lub zmodernizowanych Obiektow infrastruktury petnigcych funkcje turystyczne,
kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz znajdujgcych sie w otoczeniu obiektéw zabytkowych i
historycznych

Liczba odnowionych obiektow o charakterze zabytkowym, historycznym lub zwigzanych z historig
regionu

Liczba nowych lub zmodernizowanych szlakéw turystycznych

Liczba nowych lub zmodernizowanych baz turystycznych lub gospodarstw agroturystycznych
(remont, modernizacja, zakup wyposazenia) na terenie LGD

Liczba imprez o charakterze Promocyjnym zorganizowanych na obszarze LGD

Liczba dziatan promocyjnych obszaru LGD Dunajec-Biata na targach, wystawach i pokazach (rézne
formy)

Liczba opracowan, projektéw badawczych nad elementami kulturowymi i pamigtek z obszaru LGD

Liczba uruchomionych ekosklepéw z lokalnymi produktami spozywczymi i rzemieslniczymi (budowa,
przebudowa, remont, wyposazenie)

Liczba uruchomionych przetwadrni lokalnych produktéw rolnych (budowa, przebudowa, remont,
wyposazenie)

Liczba nowopowstatych lub zmodernizowanych obiektéw budowlanych wykorzystywanych do
sprzedazy lub tradycyjnego wyrobu produktéw lokalnych

Liczba kursow, szkolen, warsztatéw, wizyt studyjnych i innych dziatann edukacyjnych oraz wydarzen
kulturalnych z zakresu promocji zywnosci wysokiej jakosci

Liczba dziatan promocyjnych obszaru LGD na targach, wystawach, pokazach (rézne formy)

Liczba imprez, wydarzen i akcji zwigzanych z produktem lokalnym i kultywowaniem tradycji
(rzemiosto, rekodzielnictwo, gingce zawody)

Liczba szkolen, kurséw, warsztatéw i innych dziatarn edukacyjnych
Liczba wizyt studyjnych

Liczba szkolen lokalnych liderow

Liczba szkolen, kurséw, warsztatéw i innych dziatan edukacyjnych
Liczba wizyt studyjnych

Liczba szkolen lokalnych liderow

Liczba nowych instrumentdw artystycznych dla zespotdw artystycznych
Liczba nowych strojow dla zespotéw artystycznych

Liczba nowoutworzonych lub wyremontowanych, odnowionych, wyposazonych obiektow
petnigcych funkcje miejsca publicznego (Swietlice wiejskie, osrodki kultury, obiekty sportowe,
obiekty turystyczne)

Liczba warsztatow, wydarzen, imprez i atrakcji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obszarze
LGD

Liczba kursow, szkolen, wizyt studyjnych i innych dziatarn edukacyjnych w zakresie podnoszenia
$wiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych Zrédet energii
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Liczba dziatan inwestycyjnych wptywajgcych na ksztattowanie obszaru przestrzeni publicznej i
zmierzajace do poprawy warunkéw srodowiskowych

Liczba akcji informacyjnych, happeningdw dotyczgcych postaw ekologicznych i przyczyniajgcych sie
do ochrony przyrody i ochrony srodowiska

Wskazniki rezultatu:

Liczba osdb korzystajgca z nowych lub zmodernizowanych obiektéw infrastruktury petnigcych
funkcje turystyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz znajdujgcych sie w otoczeniu obiektéw 0
zabytkowych i historycznych

Liczba osdb odwiedzajgca obiekty zabytkowe, historyczne i zwigzane z historig regionu 0
Liczba osdb korzystajgca z nowych lub zmodernizowanych szlakéw turystycznych 0
Liczba oséb korzystajgca z ustug swiadczonych w nowych lub zmodernizowanych bazach 0
turystycznych lub gospodarstwach agroturystycznych

Liczba uczestnikdw wydarzen kulturalnych lub wystaw na obszarze LGD 0
Liczba odbiorcéw lub uzytkownikéw opracowan, wydawnictw, pamigtek zwigzanych z elementami 0
kulturowymi i turystycznymi obszaru LGD

Liczba osdb korzystajaca z punktéw sprzedazy lokalnych produktéw spozywczych i rzemieslniczych 0
oraz przetworstwa lokalnych produktéw spozywczych

Liczba osdb korzystajgca z punktdéw sprzedazy i tradycyjnego wyrobu produktéw lokalnych 0
Liczba uczestnikow kurséw, szkolen, warsztatow, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych 0
oraz wydarzen kulturalnych z zakresu promocji zywnosci wysokiej jakosci

Liczba bezposrednich uczestnikdw lub oséb odwiedzajgcych stoiska promocyjne lub wydarzenie 0
wystawowe/pokazowe

Liczba uczestnikdow imprez zwigzanych z produktem lokalnym i kultywowaniem tradycji (rzemiosto, 0
rekodzielnictwo, gingce zawody)

Liczba uczestnikdw dziatan edukacyjnych, warsztatowych, szkoleniowych 0
Liczba zespotéw muzycznych/ artystycznych/ grup nieformalnych, ktdra rozwineta dziatalnosé dzieki 0

rozwojowi bazy sprzetowej w tym instrumentow i strojow

Liczba uczestnikdw dziatan prowadzonych w zmodernizowanych lub Nowoutworzonych miejscach
publicznych sprzyjajacych spedzaniu wolnego czasu i rozwijaniu umiejetnosci artystycznych, 0
aktywizacji lokalnej spotecznosci, integracji lub przedsiebiorczosci

Liczba uczestnikow kurséw, szkolen, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych w zakresie
podnoszenia Swiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych zrédet energii

Liczba uczestnikdw akcji informacyjnych, happeningéw dotyczacych postaw ekologicznych i
przyczyniajacych sie do ochrony przyrody i ochrony srodowiska

Wskazniki oddziatywania:

Wozrost liczby turystow na obszarze gmin wchodzgcych w sktad LGD Dunajec-Biata (Plesna, Wojnicz, 0
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Zakliczyn, Ciezkowice)
Wzrost rozwoju dziatalnosci gospodarczej obszaru LGD Dunajec- Biata w oparciu o produkt lokalny i

tradycyjne rzemiosto 0
Wozrost liczby mieszkancéw obszaru LGD Dunajec-Biata korzystajgcych z ofert edukacyjnych, 0
rekreacyjnych i kulturalnych

Wzrost whasciwych postaw ekologicznych wsréd mieszkaricéw obszaru LGD Dunajec-Biata 0

Zakres osiagnietych celow ogdlnych i szczegélowych, okreslenie poziomu
osiagnietych wskaznikdw z uwzglednieniem specyfiki obszaru

W ocenie stopnia osiggniecia poszczegdlnych wskaznikdw wykorzystano informacje
zawarte we wnioskach aplikacyjnych, ktére uzyskaty dofinansowanie oraz informacje
sprawozdawcze z dziatalnosci biura LGD. W ewaluacji mid-term (w trakcie realizacji strategii
w odniesieniu do celéw ogdlnych i szczegdétowych w niej zapisanych) do oceny stopnia
osiggnietych wskaznikéw zastosowano kryterium efektywnosci. Kryterium to pozwala ocenié
stosunek poniesionych naktadéw do uzyskanych produktdéw, rezultatéw oraz oddziatywania.
Uzasadnione wiec wydaje sie zatozenie, ze stopien realizacji celéw ogdlnych i szczegdtowych,
przy wykorzystaniu 98,6% przeznaczonej na ten cel alokacji, powinien réwniez osiggng¢
poziom ok. 100%. Przy powyzszym zatozeniu mozliwy jest podziat wskaznikow pod wzgledem

stopnia realizacji.

W badaniu wyrdzniono:

e wskazniki niezrealizowane prawidtowo — ktérych stopien realizacji wynosi mniej niz

100%;

e wskazniki zrealizowane — ktdrych stopien realizacji wynosi co najmniej 100%.
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Wiekszos¢ wskaznikéw celu ogdlnego nr 1 Rozwdj turystyki bazujacej na walorach

przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD ,Dunajec-Biata” osiggnefa poziom powyzej

zaktadanego stanu docelowego. Oczekiwany poziom wszystkich ze wskaznikdéw produktu

oraz rezultatu zostaty osiggniety. Nieznana jest aktualna liczba turystéw na obszarze gmin

wchodzgcych w sktad LGD Dunajec-Biata (Plesna, Wojnicz, Zakliczyn, Ciezkowice), przez co

kategoryczne stwierdzenie osiggniecia celu gtéwnego nr 1 nie byto mozliwe. Mozliwa jest

natomiast ocena stopnia osiggniecia celéw szczegdtowych, ktére dla celu ogdlnego nr 1

wszystkie zostaty osiggniete w stopniu wysokim.

Cel szczegétowy: I.1. ,Zagospodarowanie turystyczne obszaru LGD Dunajec Biata” smiato

mozna okresli¢ jako zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikdw rezultatu

przypisanych temu celowi. | tak:

»Liczba osdb korzystajgca z nowych lub zmodernizowanych obiektédw infrastruktury
petnigcych funkcje turystyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz znajdujgcych
sie w otoczeniu obiektow zabytkowych i historycznych” oszacowana zostata w
wysokosci 9106, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci
3000 osbb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 304%.

»Liczba oséb odwiedzajgca obiekty zabytkowe, historyczne i zwigzane z historig
regionu” oszacowana zostata w wysokosci 1200, co przy zatozeniu wartosci
docelowej do 2015 roku w wysokosci 500 os6b oznacza realizacje wskaznika w
wysokosci 240%.

»Liczba 0séb korzystajgca z nowych lub zmodernizowanych szlakéw turystycznych”
oszacowana zostata w wysokosci 8000, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015
roku w wysokosci 500 oséb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 1600%.

»Liczba o0sdb korzystajgca z ustug $wiadczonych w nowych lub zmodernizowanych
bazach turystycznych lub gospodarstwach agroturystycznych” oszacowana zostata w
wysokosci 1200, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 600

0s06b oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 200%.
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Na pozytywng realizacje celu szczegdétowego ,Zagospodarowanie turystyczne obszaru LGD

Dunajec Biafta” wptyw miata realizacja miedzy innymi takich projektow jak:

Cel szczegétowy: 1.2. ,Aktywna promocja waloréw przyrodniczych, turystycznych i
kulturowych LGD Dunajec Biata” Smiato mozna okresli¢ jako zrealizowany z uwagi na stopien
osiggniecia wskaznikéw rezultatu przypisanych temu celowi. | tak:

e Liczba uczestnikdw wydarzen kulturalnych lub wystaw na obszarze LGD oszacowana
zostata w wysokosci 3000, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w
wysokosci 1500 oséb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 200%

e Liczba odbiorcéw lub uzytkownikéw opracowan, wydawnictw, pamigtek zwigzanych z
elementami kulturowymi i turystycznymi obszaru LGD oszacowana zostata w
wysokosci 17700, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci

600 0s6b oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 2950%

Podobnie jak w przypadku celu ogdlnego 1, wiekszos¢ wskaznikéw realizacji celu
ogblnego nr 2 Réinicowanie dziatalno$ci gospodarczej obszaru LGD Dunajec-Biata w
oparciu o produkty lokalne i tradycyjne rzemiosto zostata w petni zrealizowanych.
Oczekiwany poziom wszystkich ze wskaznikdw produktu oraz rezultatu zostaty osiggniety.
Nieznany jest poziom wzrostu rozwoju dziatalnosci gospodarczej obszaru LGD Dunajec- Biata
w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne rzemiosto, przez co kategoryczne stwierdzenie
osiggniecia celu ogdlnego nr 2 nie byto mozliwe. Mozliwa jest natomiast ocena stopnia
osiggniecia celdw szczegdtowych, ktore dla celu ogdlnego nr 2 wszystkie zostaty osiggniete w
stopniu wysokim.

Cel szczegotowy: 11.1. ,Wzrost dochoddéw lokalnych gospodarstw rolnych” $miato
mozna okresli¢ jako zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikdw rezultatu

przypisanych temu celowi. | tak:
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e Liczba oséb korzystajgca z punktdw sprzedazy lokalnych produktdw spozywczych i
rzemieslniczych oraz przetwérstwa lokalnych produktdw spozywczych oszacowana
zostata w wysokosci 1800, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w
wysokosci 1000 osdb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 180%

e Liczba oséb korzystajgca z punktow sprzedazy i tradycyjnego wyrobu produktéw
lokalnych oszacowana zostata w wysokosci 1000, co przy zatozeniu wartosci
docelowej do 2015 roku w wysokosci 500 oséb oznacza realizacje wskaznika w
wysokosci 200%

e Liczba uczestnikow kurséw, szkolen, warsztatdw, wizyt studyjnych i innych dziatan
edukacyjnych oraz wydarzen kulturalnych z zakresu promocji zywnosci wysokiej
jakosci oszacowana zostata w wysokosci 600, co przy zatozeniu wartosci docelowej
do 2015 roku w wysokosci 200 oséb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 300%

Cel szczegdtowy: 11.2. ,Kreowanie rozpoznawalnej marki Produktéw lokalnych z terenu

LGD” smiato mozna okresli¢ jako zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikéw
rezultatu przypisanych temu celowi. | tak:

e Liczba bezposrednich uczestnikéw lub oséb odwiedzajgcych stoiska promocyjne lub
wydarzenie wystawowe/pokazowe oszacowana zostata w wysokosci 500, co przy
zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 300 oséb oznacza realizacje
wskaznika w wysokosci 167%

e Liczba uczestnikdw imprez zwigzanych z produktem lokalnym i kultywowaniem
tradycji (rzemiosto, rekodzielnictwo, gingce zawody) oszacowana zostata w wysokosci
2500, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2000 oséb

oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 125%

W przypadku celu ogdlnego nr 3 Rozwdj spotecznosci lokalnej obszaru LGD Dunajec-
Biata takze mozemy powiedzie¢ o zadowalajgcym stopniu realizacji zatozen. Oczekiwany
poziom wszystkich ze wskaznikow rezultatu zostaty osiggniety. Takze wszystkie wskazniki

produktu udato sie zrealizowaé. Brak precyzyjnych informacji dotyczacych liczby
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mieszkarncodw obszaru LGD Dunajec-Biata korzystajgcych z ofert edukacyjnych, rekreacyjnych

i kulturalnych nie pozwolit na stwierdzenie stopnia osiggniecia celu ogdlnego. Mozliwa jest

natomiast ocena stopnia osiggniecia celéw szczegdtowych, ktore dla celu ogdlnego nr 3

wszystkie zostaty osiggniete w stopniu wysokim.

Cel szczegotowy: Ill.1. ,Rozwdj umiejetnosci i kwalifikacji mieszkarncow” Smiato

mozna okresli¢ jako zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikdw rezultatu

przypisanych temu celowi. | tak:

Liczba uczestnikow dziatan edukacyjnych, warsztatowych, szkoleniowych oszacowana
zostata w wysokosci 2500, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w

wysokosci 2000 oséb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 125%

Cel szczegotowy: 111.2. ,Integracja mieszkancow” $miato mozna okreslic jako

zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikdw rezultatu przypisanych temu celowi.

| tak:

Liczba zespotéw muzycznych/ artystycznych/ grup nieformalnych, ktéra rozwineta
dziatalnos$¢ dzieki rozwojowi bazy sprzetowej w tym instrumentdéw i strojow
oszacowana zostata w wysokosci 6, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015
roku w wysokosci 4 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 150%

Liczba uczestnikdéw dziatan prowadzonych w zmodernizowanych lub
Nowoutworzonych miejscach publicznych sprzyjajgcych spedzaniu wolnego czasu i
rozwijaniu umiejetnosci artystycznych, aktywizacji lokalnej spotecznosci, integracji
lub przedsiebiorczosci oszacowana zostata w wysokosci 3782, co przy zatozeniu
wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2000 oznacza realizacje wskaznika w

wysokosci 189%

Takze w przypadku celu ogdlnego nr 4 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego

obszaru LGD Dunajec-Biata, wiekszo$¢ wskaznikéw zostata w petni zrealizowana.

Oczekiwany poziom wszystkich ze wskaznikéw rezultatu zostaty osiggniety. Wsrdd
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wskaznikéw produktu nie stwierdzono jedynie petnej realizacji zaktadanej liczby uczestnikéw
kurséw, szkolen, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych w zakresie podnoszenia
Swiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych Zrdédet energii, ktéra jak wynika z
dostarczonych danych wyniosta 140 (28% z zaktadanej liczby 500). Niemozliwa do zmierzenia
okazat sie by¢ poziom postaw ekologicznych wsréd mieszkancow obszaru LGD Dunajec-Biata,
co nie pozwolito na stwierdzenie stopnia osiggniecia celu ogélnego. Mozliwa jest natomiast
ocena stopnia osiggniecia celéw szczegdtowych, ktére dla celu ogdlnego nr 4 zostaty
czesciowo osiggniete.

Cel szczego6towy: IV.1. ,,Podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancéw” okresli¢
mozna jako umiarkowanie zrealizowany z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikéw rezultatu
przypisanych temu celowi. | tak:

e Liczba uczestnikow kurséw, szkolen, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych w
zakresie podnoszenia swiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych zrédet energii
oszacowana zostata na podstawie dostarczonych danych w wysokosci 140, co przy
zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 500 osdb oznacza realizacje
wskaznika w wysokosci 28%

e Liczba uczestnikow akcji informacyjnych, happeningdw dotyczacych postaw
ekologicznych i przyczyniajgcych sie do ochrony przyrody i ochrony srodowiska
oszacowana zostata w wysokosci 81500, co przy zatozeniu wartosci docelowej do

2015 roku w wysokosci 300 osdb oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 27165%

Wdrazanie LSR w kontekscie zatozen przypisanych konkretnym celom dobrze

obrazuje réwniez zestawienie liczbowe i graficzne (ponizej).

Sposrdod 42 wskaznikow mozemy stwierdzié pozytywne zrealizowanie 37 z nich
(88,1%). Nie stwierdzono prawidtowej realizacji jedynie jednego ze wskaznikéw rezultatu
celu szczegétowego 1V.1 ,Liczba uczestnikdw kurséw, szkolen, wizyt studyjnych i innych

dziatan edukacyjnych w zakresie podnoszenia swiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych
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zrédet energii”. Sposrdod wskaznikdw oddziatywania celéw ogdlnych osiggniecia zadnego nie

udato sie stwierdzi¢ kategorycznie.

Tabela 27. Statystyka osiggnietych wskaznikow

Wskazniki produktu Wskazniki rezultatu Wskazniki oddziatywania
Realizowane . Realizowane . - o
. Zrealizowane : Zrealizowane Stopien realizacji
prawidtowo prawidtowo

Cele LSR

Cel 1 0 6 0 6 brak danych
Cel 2 0 6 0 5 brak danych
Cel 3 0 7 0 3 brak danych
Cel 4 0 3 1 1 brak danych
SUMA 0 22 1 15 -

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Przeprowadzona analiza stopnia osiggniecia poszczegdlnych wskaznikéw jasno

pokazuje, iz wdrozenie LSR jest zaawansowane.

Ocena postepu we wdrazaniu poszczegolnych przedsiewzie¢ wraz z kwalifikacja
osiagnietych wskaznikéw, produktéw, rezultatow i oddzialywania

W ocenie postepu wdrazania poszczegdlnych przedsiewzieé, tak jak w przypadku
oceny stopnia osiggniecia poszczegdlnych wskaznikéow, wykorzystano informacje zawarte we
whnioskach aplikacyjnych, ktére uzyskaty dofinansowanie oraz informacje sprawozdawcze z
dziatalnosci biura LGD. Takze w przypadku przedsiewzie¢ uzasadnione wydaje sie zatozenie,
ze stopien realizacji przedsiewzie¢ przy wykorzystaniu 98,6% przeznaczonej na ten cel

alokacji, powinien réwniez osiggna¢ poziom ok. 100%. Przy powyzszym zatozeniu mozliwy
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jest podziat wskaznikow pod wzgledem stopnia realizacji analogiczny do uzytego w

przypadku oceny realizacji celéw ogdlnych i szczegétowych.

W badaniu wyrdzniono:

e wskazniki niezrealizowane prawidtowo — ktérych stopien realizacji wynosi mniej niz
100%;

e wskazniki zrealizowane — ktérych stopien realizacji wynosi co najmniej 100%.

Wskazniki przypisane poszczegdélnych przedsiewzieciom to wskazniki produktu.

Wszystkie ze wskaznikdw przedsiewzie¢ realizowanych w ramach celu ogdlnego nr 1
Rozwdj turystyki bazujgcej na walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD
,Dunajec-Biata” osiggnety poziom powyzej zaktadanego stanu docelowego.

Przedsiewziecie: 1.1.1. ,Podniesienie standardu oraz rozwdj nowej infrastruktury
turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz dziedzictwa historycznego” mozna
okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikow produktu przypisanych
temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba nowych lub zmodernizowanych Obiektow infrastruktury petnigcych funkcje
turystyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz znajdujacych sie w otoczeniu
obiektéw zabytkowych i historycznych oszacowana zostata w wysokosci 41, co przy
zatozeniu wartos$ci docelowej do 2015 roku w wysokosci 22 oznacza realizacje
wskaznika w wysokosci 186%.

e Liczba odnowionych obiektéw o charakterze zabytkowym, historycznym Iub
zwigzanych z historig regionu oszacowana zostata w wysokosci 5, co przy zatozeniu
wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 4 oznacza realizacje wskaznika w

wysokosci 125%.
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e Liczba nowych lub zmodernizowanych szlakéw turystycznych oszacowana zostata w
wysokosci 7, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2
oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 350%.

e Liczha nowych Ilub zmodernizowanych baz turystycznych lub gospodarstw
agroturystycznych (remont, modernizacja, zakup wyposazenia) na terenie LGD
oszacowana zostata w wysokosci 9, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015

roku w wysokosci 6 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 150%.

Przedsiewziecie: 1.2.1. ,Znana marka turystyczna — dziatania promocyjne i informacyjne
na temat atrakcji turystycznych obszaru LGD” mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na
stopien osiggniecia wskaznikow produktu przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba imprez o charakterze Promocyjnym zorganizowanych na obszarze LGD

oszacowana zostata w wysokosci 10, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015
roku w wysokosci 6 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 167%.

e Liczba dziatan promocyjnych obszaru LGD Dunajec-Biata na targach, wystawach i
pokazach (rézne formy) oszacowana zostata w wysokosci 12, co przy zatozeniu
wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 3 oznacza realizacje wskaznika w
wysokosci 400%.

e Liczba opracowan, projektéw badawczych nad elementami kulturowymi i pamiatek z
obszaru LGD oszacowana zostata w wysokosci 19, co przy zatozeniu wartosci
docelowej do 2015 roku w wysokosci 10 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci

190%.

Podobnie jak w przypadku celu ogdlnego 1, wszystkie ze wskaznikdw przedsiewziec¢
realizowanych w ramach celu ogdlnego nr 2 Réinicowanie dziatalnosci gospodarczej
obszaru LGD Dunajec-Biata w oparciu o produkty lokalne i tradycyjne rzemiosto zostaty w

petni zrealizowane.
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Przedsiewziecie: 11.1.1. ,Centrum produkcji zywnosci wysokiej jakosci na obszarze LGD
Dunajec-Biata” mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopien osiagniecia wskaznikow
produktu przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba uruchomionych ekosklepéw z lokalnymi produktami spozywczymi i
rzemie$lniczymi (budowa, przebudowa, remont, wyposazenie) oszacowana zostata w
wysokosci 2, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2
oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 100%.

e Liczba uruchomionych przetwérni lokalnych produktéw rolnych (budowa,
przebudowa, remont, wyposazenie) oszacowana zostata w wysokosci 1, co przy
zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokos$ci 1 oznacza realizacje
wskaznika w wysokosci 100%.

e Liczba nowopowstatych lub  zmodernizowanych obiektéw  budowlanych
wykorzystywanych do sprzedazy lub tradycyjnego wyrobu produktéw lokalnych
oszacowana zostata w wysokosci 4, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015
roku w wysokosci 1 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 400%.

o Liczba kursdw, szkolen, warsztatow, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych
oraz wydarzen kulturalnych z zakresu promocji zywnosci wysokiej jakoSci oszacowana
zostata w wysokosSci 4, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w

wysokosci 2 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 200%.

Przedsiewziecie: 11.2.1. ,Powrdt do tradycji — promocja rzemiosta, rekodzielnictwa i
gingcych zawodow” mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopien osiggniecia
wskaznikédw produktu przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba dziatan promocyjnych obszaru LGD na targach, wystawach, pokazach (rézne

formy) oszacowana zostata w wysokosci 4, co przy zatozeniu wartosci docelowej do
2015 roku w wysokosci 3 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 133%.
e Liczba imprez, wydarzen i akcji zwigzanych z produktem lokalnym i kultywowaniem

tradycji (rzemiosto, rekodzielnictwo, gingce zawody) oszacowana zostata w wysokosci
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15, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 5 oznacza

realizacje wskaznika w wysokosci 300%.

W przypadku celu ogdlnego nr 3 Rozwdj spotecznosci lokalnej obszaru LGD Dunajec-Biata
takze mozemy powiedzie¢ o zadowalajgcym stopniu realizacji zatozen. Wszystkie ze

wskaznikdw przedsiewzieé realizowanych w ramach celu ogdlnego nr 3 zostaty osiggniete.

Przedsiewziecie: IIl.1.1. ,Lokalny system szkolen i przekwalifikowania mieszkaricow”
mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopiend osiggniecia wskaznikéw produktu
przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba szkolen, kurséw, warsztatéw i innych dziatan edukacyjnych oszacowana
zostata w wysokosci 11, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w
wysokosci 5 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 220%.

e Liczba wizyt studyjnych oszacowana zostata w wysokosci 13, co przy zatozeniu
wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2 oznacza realizacje wskaznika w
wysokosci 650%.

e Liczba szkolen lokalnych liderow oszacowana zostata w wysokosci 51, co przy
zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2 oznacza realizacje

wskaznika w wysokosci 2550%.

Przedsiewziecie: 1l.2.1. ,Rozwdj oferty spedzania czasu wolnego dla wszystkich grup
spotecznych” mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopien osiggniecia wskaznikéw
produktu przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

e Liczba nowych instrumentdw artystycznych dla zespotéw artystycznych oszacowana

zostata w wysokosSci 5, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w

wysokosci 5 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 100%.

86



* X %
* *
Program
* Rozwoju
Obszaréw
* * ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

Liczba nowych strojow dla zespotdw artystycznych oszacowana zostata w wysokosci
56, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 5 oznacza
realizacje wskaznika w wysokosci 1120%.

Liczba nowoutworzonych lub wyremontowanych, odnowionych, wyposazonych
obiektow petnigcych funkcje miejsca publicznego (Swietlice wiejskie, osrodki kultury,
obiekty sportowe, obiekty turystyczne) oszacowana zostata w wysokosci 46, co przy
zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 5 oznacza realizacje
wskaznika w wysokosci 920%.

Liczba warsztatéw, wydarzen, imprez i atrakcji kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych na obszarze LGD oszacowana zostata w wysokosci 8, co przy zatozeniu
wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 5 oznacza realizacje wskaznika w

wysokosci 160%.

Takze w przypadku celu ogélnego nr 4 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD

Dunajec-Biata wszystkie ze wskaznikdw przedsiewzie¢ zostaty osiggniete.

Przedsiewziecie: IV.1.1. ,Zmiana $wiadomosci mieszkancéw w zakresie ochrony zasobdw

przyrodniczych” mozna okresli¢ jako zrealizowane z uwagi na stopien osiggniecia

wskaznikédw produktu przypisanych temu przedsiewzieciu. | tak:

Liczba kurséw, szkolen, wizyt studyjnych i innych dziatan edukacyjnych w zakresie
podnoszenia $wiadomosci ekologicznej oraz odnawialnych Zrédet energii oszacowana
zostata w wysokosSci 6, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w
wysokosci 6 oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 100%.

Liczba dziatan inwestycyjnych wptywajacych na ksztattowanie obszaru przestrzeni
publicznej i zmierzajgce do poprawy warunkéw srodowiskowych oszacowana zostata
w wysokosci 3, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2

oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 150%.
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e Liczba akcji informacyjnych, happeningdw dotyczacych postaw ekologicznych i
przyczyniajgcych sie do ochrony przyrody i ochrony srodowiska oszacowana zostata w
wysokosci 7, co przy zatozeniu wartosci docelowej do 2015 roku w wysokosci 2

oznacza realizacje wskaznika w wysokosci 350%.

Zakonczone projekty wptynety na pozytywne wykonanie wskaznikéw produktu. Postep w
wykonaniu wskaznikéw w ramach poszczegdlnych przedsiewzie¢ $wiadczy o skutecznosci

LGD Dunajce Biata w realizacji celéw zapisanych w LSR.

Ocena zgodnosci zrealizowanych przedsiewziec z zalozeniami LSR

LGD dokonuje wyboru operacji wymienionych w ramach dziatania 413 PROW sposréd
operacji, ktore sg zgodne z LSR oraz na podstawie kryteriow wyboru operacji okreslonych w
LSR. Opis kryteriow oceny wnioskéw okreslony zostat w LSR LGD Dunajec Biata w Rozdziale
IX ,Procedura oceny zgodnosci operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD,
procedury odwotania od rozstrzygnie¢ w sprawie wyboru operacji w ramach dziatania
»,Wdrazanie LSR”, kryteridow, na podstawie ktérych oceniana jest zgodnos¢ operacji”.

Organem dokonujgcym wyboru operacji, ktére maja by¢ realizowane w ramach LSR

Lokalnej Grupy Dziatania Dunajec-Biata jest Rada Decyzyjna.

Ocena wnioskéw obejmuje:
e ocene zgodnosci projektéw z LSR (karta oceny zgodnosci operacji z LSR wraz z
instrukcja);
e ocene punktowa wedtug lokalnych kryteriéw wyboru (karta oceny wg lokalnych

kryteriéw wraz z instrukcja);
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Ocena zgodnosci operacji z Lokalng Strategig Rozwoju obywa sie poprzez gtosowanie,
przy pomocy kart zawierajgcych pytania odpowiadajgce celom ogdlnym i szczegétowym oraz
przedsiewzieciom przyjetym w LSR. Karty te zawierajg nastepujgce pytania:

1. Czy operacja przyczynia sie do osiggniecia co najmniej jednego celu ogdlnego
okreslonego w LSR?

2. Czy operacja przyczynia sie do osiggniecia co najmniej jednego celu szczegdétowego
okreslonego w LSR?

3. Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym przedsiewzieciem LSR?

Cztonek Rady Decyzyjnej moze gtosowaé za zgodnoscig operacji z LSR tylko wtedy, gdy w
jego opinii odpowiedz na wszystkie 3 pytania jest pozytywna. Zgodnie z LSR, obowigzuje
zasada, ze decyzja jest pozytywna, gdy wiekszos¢ bezwzgledna sktadu Rady Decyzyjnej
(ponad 50% jego sktadu) uznaje operacje za zgodna z LSR i zaplanowanym przedsiewzieciem

(ktérego dotyczy nabdr).

Projekty zgodne z LSR podlegajg dalszej ocenie wedtug lokalnych kryteriow wyboru:

e Kazdy wniosek oceniany jest przez wszystkich obecnych cztonkéw Rady Decyzyjnej
niewykluczonych z procedury oceny danego wniosku.

o Kazda karta oceny operacji wg lokalnych kryteridw zawiera ocene punktowa wedtug
lokalnych kryteriow. Dodatkowo minimalna liczba punktéw, jaka musi uzyskac
operacja w ramach oceny to 35% z maksymalnej liczby punktow. Informacja ta
znajdzie sie w uchwale Rady Decyzyjnej oraz pi$mie do wnioskodawcy.

W ramach oceny zgodnosci operacji z LSR nie dokonuje sie weryfikacji wptywu operacji
na realizacje poszczegdlnych wskaznikdw realizacji LSR. Wskazniki te zostaty okreslone w LSR
w Rozdziale IV. ,Cele ogdlne i szczegbtowe LSR oraz planowane do realizacji
przedsiewziecia”. Zasadnym wydaje sie skoncentrowanie uwagi Rady na wyborze projektéw,

ktdre nie tylko w sposdb ogdlny sg zgodne z celami LSR ale rowniez realizujg wskazniki celéw
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LSR. Umozliwi¢ to moze modyfikacja karty oceny zgodnosci operacji z LSR i wprowadzenie do

karty wskaznikdw okreslonych w LSR.

Skonstruowany w ten sposéb system wytaniania operacji do dofinansowania gwarantuje
obiektywng ocene wnioskdw oraz wybdr projektéw realizujagcych cele LSR. Rozdzielenie
procedury oceny na dwa etapy: zgodnosci operacji z LSR i ocena operacji na podstawie
lokalnych kryteriéw wyboru operacji nalezy oceni¢ pozytywnie. Poprawia to przejrzystos¢
oceny i pozwala na wczesniejszg selekcje wnioskdw. Pod uwage wzig¢ nalezy jednak ocene

projektéw pod wzgledem realizacji zatozonych w LSR wskaznikdw.

W toku badan ewaluacyjnych przeanalizowano 100 projektdow zrealizowanych, badz
bedacych w trakcie realizacji. Ocenia sie, ze Rada prawidtowo zakwalifikowata je do realizacji

i sg one zgodne z zatozeniami LSR.

Skutecznos$¢ osiagania celéw ogolnych i szczegétowych LSR

W celu sprawdzeniu skutecznosci osiggania zrealizowanych zatozen LSR
przeanalizowano stopien realizacji przedsiewzie¢ zaplanowanych i wykonanych przez LGD
pod katem realizowania przez nie gtdwnych oraz szczegétowych celéw Lokalnej Strategii
Rozwoju. Pod uwage wzieto takze tempo wydatkowania srodkow przeznaczonych na
realizacje celéw LSR. Analiza poziomu realizacji wskaznikow oraz tempa wydatkowania

srodkéw przeznaczonych na realizacje celéw LSR pokazata, ze:

1. realizacja LSR jest efektywna — stosunek poniesionych naktadéw (wydanych srodkdow)
do osigganych efektéw (poziom realizacji celéw na podstawie poziomu wskaznikéw)

jest korzystny;
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2. realizacja LSR jest skuteczna — poziom wskaznikéw realizacji jest wyzszy, niz ich

wartosci bazowe i w czerwcu 2014r. wynosi 88,1%%.

Osigganie tak wysokich wskaznikéw w stosunku do naktadéw z jednej strony pozwala
oceni¢ prace wdrozeniowe jako efektywne. Z drugiej strony nasuwa sie pytanie, czy
wskaznikdw nie okreslono na zbyt niskim poziomie, za mato ambitnie. Przy tworzeniu nowej
LSR lub aktualizacji obecnej zaleca sie wiec zweryfikowanie wskaznikdw i nieco odwazniejsze

szacowanie ich docelowych wartosci.
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Badanie ankietowe przedstawicieli LGD oraz beneficjentow -
Poziom zainteresowania podmiotow lokalnych podejmowaniem
dzialan w ramach dziatan konkursowych oraz opinia w srodowisku
lokalnym na temat dziatalnosci i funkcjonowania LGD, rozpoznawanie

marki LGD

Badanie ewaluacyjne oparte na analizie dokumentéw zastanych uzupetnione zostato
o badanie beneficjentdw oraz cztonkdéw stowarzyszenia LGD. Badanie przeprowadzono w
formie wywiadu telefonicznego CATI na podstawie odmiennych kwestionariuszy wywiadu
dla cztonkéw LGD oraz beneficjentéw. Celem badania CATI byto uzupetnienie informacji na

temat jakosci i efektywnosci wdrazania LSR przez pracownikow biura oraz samej LSR.

W badaniu CATI udziat wzieto 15 respondentéw, w tym 4 cztonkédw LGD oraz 6
beneficjentow oraz 5 mieszkaicow terenu LGD niebedgcych cztonkami LGD lub tez
beneficjentami. Wsréd badanych znaleZli sie przedstawiciele 3 sektorow. Najliczniej
reprezentowanym sektorem wsréd respondentéw byli  przedstawiciele sektora

gospodarczego.
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Rysunek 15. Struktura respondentéw wedtug kryterium przynaleznosci

M publiczny mgospodarczy s spoteczny

Zrédto: badanie wtasne, n=15

Czynnikiem decydujgcym o osiggnieciu sukcesu w realizacji strategii jest wysoka
Swiadomos¢ potencjalnych wnioskodawcéw dotyczaca tresci strategii, w szczegdlnosci celdw
LSR i wskaznikow realizacji tych celéw. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie dla
realizacji strategii majg dziatania informacyjno-doradcze podejmowane przez LGD oraz
realizowane przedsiewziecia informacyjno-promocyjne. Respondenci podczas badania
ocenili prowadzone przez pracownikdw biura dziatania informacyjne i doradcze.
Zdecydowana wiekszo$¢ badanych wysoko ocenia sposdéb przekazywania informacji (60%

bardzo dobrze, 33,3% dobrze).

Rysunek 16. Jak ocenia Pan/Pani dziatania informacyjne prowadzone przez pracownikéw biura LGD?
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niedostatecznie | 0,0% m % badanych

dostatecznie

dobrze

bardzo dobrze 60,0%

0% 20% 40% 60% 80%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Wszyscy badani pozytywnie oceniajg Swiadczone przez pracownikéw biura dziatania
doradcze. Wsrdd ocenianych aspektéw najwyzej oceniony zostat poziom wiedzy doradcow
(80% wystawito ocene bardzo dobrg, 20% dobrg). Wysoko ocenione zostaty takze aspekty:
dostepnosc (53,2% ocen bardzo dobrych, 33,3% ocen dobrych) oraz zakres merytoryczny

(73,3% ocen bardzo dobrych, 20% ocen dobrych).

Rysunek 17. Jak ocenia Pan/Pani poszczegélne aspekty doradztwa $wiadczonego przez pracownikéw biura
LGD?

100%
80,0%

80% 73,3%
60%

40%

20,0%

20%

6,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0%
dostepnosé poziom wiedzy doradcow zakres merytoryczny

M bardzo dobrze  mraczejdobrze  mtrudno powiedzie¢ Mraczejile M bardzo ile

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

94



* X %
* *
Program
* * Rozwoju
Obszaréw
* * ** Wiejskich
* na lata 2007-2013

Respondenci w wiekszosci pozytywnie oceniajg przydatnos$é prowadzonych dziatan
informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Szesciu na dziesieciu badanych jest zdania, ze
udziat w oferowanych przez pracownikéw LGD formach wsparcia jest bardzo pomocny,

natomiast co trzeci badany jest zdania, ze jest on raczej pomocny).

Rysunek 18. W jakim stopniu udziat w spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych i doradczych byt pomocny w
ubieganiu sie o dofinansowanie?

80%

60,0% M % badanych
60%
40% 33,3%
20%

6,7%
0,0% 0,0%
0% | ===
bardzo raczej trudno mato  niepomocny

pomocny pomocny powiedzie¢ pomocny

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD

Respondenci podzieleni s3 w opinii na temat stopnia skomplikowania procedur
aplikacyjnych w ramach osi priorytetowej 4. 40% badanych jest zdania, ze procedury
uzyskania dofinansowania sg zawite i niezrozumiate. Jednakowo Tyle samo badanych ocenia,

ze procedury te sg jasne i zrozumiate.

Rysunek 19. Jak ocenia Pan/Pani procedury uzyskania dofinansowania w ramach osi 4 Leader?

zawite i niezrozumiate I 40,0%
trudno powiedziec I 20,0% M % badanych
jasne i zrozumiate l 40,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych sprawozdawczych LGD
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W ocenie ogromnej wiekszosci badanych cztonkéw LGD dobrze oceniono oferte
integrujgcg i aktywizujgcg mieszkaricéw proponowang przez LGD. Osoby uczestniczace w
prowadzonym wywiadzie deklarowaty, iz pracownicy biura LGD ,Dolina Soty” wykonujg swoje
obowigzki fachowo i zawsze chetnie stuzg pomoca i swojg wiedzg. Fachowa obstuga prowadzona
przez pracownikbw LGD umozliwia osobom zainteresowanym skorzystaniem z oferty LGD

rozwigzanie problemoéw zwigzanych np. ze sktadaniem wnioskéw o dofinansowanie.
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Whnioski i rekomendacje

Podsumowujgc analize realizacji celdw i przedsiewzie¢ okreslonych w LSR, efektywnosci
wydatkowania srodkéw unijnych na realizacje zatozen LSR oraz a wptywu LGD i realizowanej
przez nig strategii na rozwdj obszaréw wiejskich mozna stwierdzi¢, iz LGD funkcjonuje
prawidtowo i zgodnie z obranymi celami. Ponadto w sposdb sprawny wdraza LSR i osigga
zatozone wskazniki. Podejmowane dziatania promocyjne przynoszg efekty w postaci duzej
liczby sktadanych wnioskow o dofinansowanie. Atutem biura LGD s3 jego pracownicy, ktdrzy

ocenieni zostali bardzo wysoko przez beneficjentéw. Jako istotne czynniki nalezy wskazac¢:

1. Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest na wysokim poziomie, co wykazata analiza

postepu rzeczowego i finansowego.
a. Wysoki stopien osiggania wskaznikéw.
b. Wysoki stopien wykorzystania budzetu LSR.

c. Réwnowaga w realizacji projektéw w ramach dziatan. Kwoty dotacji w umowach

podpisanych wyczerpaty limity dla wszystkich operaciji.

d. Koncentracja na realizacji réznorodnych projektéw wpisujacych sie w realizacje

wszystkich celéw ogdlnych, szczegdtowych i przedsiewzied.

e. Zrdéznicowanie beneficjentdw (zaréwno osoby fizyczne, jak i gminy).
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Prawidtowe funkcjonowanie LGD, o ktérym swiadczy ocena jej pracownikéw, dokonana
przez ankietowanych beneficjentow. Wszystkie z ocenianych aspektédw uzyskaty bardzo

wysokie oceny.

Jesli chodzi o ocene dziatan LGD, przyczyniajacych sie do realizacji LSR, mozna je ocenic
pozytywnie. Do dziatan jakie podejmuje LGD, a ktére majg zagwarantowad jakosc i
efektywnos$¢ wdrazania LSR zaliczy¢ mozna: szkolenia (dla pracownikéw, cztonkéw
organdw LGD oraz lokalnych lideréw-beneficjentéw), doradztwo (Swiadczone w gminach
cztonkowskich, a takze indywidualne z mozliwoscia dopasowania czasu i miejsca
dogodnego dla beneficjentdéw), a takze dziatania promujace. Zwréci¢ uwage nalezy takze
na wysoki stopiel uczestnictwa LGD w targach w charakterze wystawcy, nie tylko na
terenie wojewddztwa, ale i Polski i Europy. LGD przynalezy takze do Matopolskiej Sieci

LGD, z ktéra aktywnie wspoétpracuje.

Logiczny i wyczerpujacy plan ewaluacji zapisanej w LSR zaktadajacej zarowno ewaluacje

wtasng, jak i zewnetrzna.

Trafnos¢ wybory wskaznikdw. W Lokalnej Strategii Rozwoju okreslono w oparciu o
analize SWOT cele ogélna, a dla nich szczegdtowe. Dla celdow szczegdtowych wskazano
mozliwe do realizacji przedsiewziecia. W opisie kazdego przedsiewziecia ujeto dziatania,
ktore beda mogty by¢ zrealizowane w ramach naboru wraz z przypisaniem wskaznikdéw
produktu. Przypisanie natomiast celdow ogdlnych celom Osi 4 Leader utatwito

przeniesienie wskaznikdéw projektédw na wskazniki LSR.

Przejrzystosé oceny kryteriow wyboru projektdow, zagwarantowana poprzez pominiecie
kryteriow subiektywnych, tak jak np. innowacyjnosé, czy zakres obszaru oddziatywania
projektu w ocenie wnioskéw. Wprowadzenie dwustopniowej oceny (ocena merytoryczna

poprzedzona oceng formalng).

Umieszczenie na stronie www ,dobrych praktyk” opisow juz zrealizowanych

przedsiewzie¢, ktére moga petni¢ role wzorcéw nastepnym beneficjentom.
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Udostepnione monografie stwarzajg mozliwos¢ poznania rozwigzan, ktore juz kiedys byty
zastosowane i przyniosty pozytywne, wymierne efekty. Czerpanie z doswiadczen i wiedzy
innych o0séb przyczynia sie do sprawniejszego i efektywnego wdrazania nowych

rozwigzan w kolejnych projektach.

Srednia frekwencja cztonkéw Rady na jej posiedzeniach z wynikiem 68,48 % przestawia
sie nie najlepiej i nie Swiadczy o znacznym poziomie dyscypliny panujgcej wsrdd jej
cztonkéw. Sugerowane dziatania w tym zakresie dotyczg np.: zmiany regulaminu pracy

Rady, zmiany systemu wynagradzania cztonkéw Rady za udziat w posiedzeniu.
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